



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ ДОГОВОР

№...4.....от 23.04 2018 Г.

Днес 04.....06.2018 г. в гр. Джебел, на основание чл. 194, ал. 3 от ЗОП, между: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, Кърджалийска област, представлявана от Бахри Юмер - кмет на общината и Айля Ибрям – главен счетоводител, от една страна наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и от друга страна „Р-р инвест 1” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. Булаир №27, вх. А, ет.3, ап. 7, с ЕИК: 200033408, представлявано от Хатидже Ферхадова – управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящото допълнително споразумение, при следните условия:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

СТРАНИТЕ ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ФАТКИ:

1. Изпълнителят „Р-р инвест 1” ООД е определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на подпорна стена по улица от първостепенна улична мрежа с дължина 21,25м" находяща се между о.т.82 и о.т.83 по ПУП на с.Мишевско, община Джебел, област Кърджали, участък от РП III - 5082, гр.Джебел, - с.Мишевско, по тротоар вдясно по посока на движение гр.Джебел - с.Мишевско" в резултат на публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с №А-94-00-468 от 16.03.2018 г.

На основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП и във връзка с Протокол на комисия назначена със Заповед №298/04.04.2018 год. на Кмета на Община Джебел за разглеждане, оценяване и класиране на офертите получени в резултат на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с №А-94-00-468 от 16.03.2018 г. с предмет: "Изграждане на подпорна стена по улица от първостепенна улична мрежа с дължина 21,25м" находяща се между о.т.82 и о.т.83 по ПУП на с.Мишевско, община Джебел, област Кърджали, участък от РП III - 5082, гр.Джебел, - с.Мишевско, по тротоар вдясно по посока на движение гр.Джебел - с.Мишевско" е сключен ДОГОВОР №...4.....от 23.04 2018 г. с изпълнителя.

2. Налице са обективни обстоятелства, които налагат изменение на договорните условия между страните, а именно:

В процеса на изпълнение на договор от 23.04.2018 г. сключен между Общината и «Р-Р инвест 1» ООД за изпълнение на дейности заложи в обществената поръчка с предмет: „Изграждане на подпорна стена по улица от първостепенна улична мрежа с дължина 21,25м" находяща се между о.т.82 и о.т.83 по ПУП на с.Мишевско, община Джебел, област Кърджали, участък от РП III - 5082, гр.Джебел, - с.Мишевско, възникнаха допълнителни непредвидени СМР, а именно:

При изкопните работи съгласно одобрения проект – за изпълнение на подпорната стена се откри наличие на водопровод от етернитови тръби за водоснабдяване на селото.

Обекта се намира в урбанизираната територия на селото. За същото няма изработен и одобрен по надлежния ред подземен кадастър за положените комуникации.

Няма налични данни: точно местоположение, дълбочина на изкопа, състояние на тръбите. Поради естеството на работа, тръбопровода не може да се запази в първоначалния му вид. Технически е целесъобразно, водопровода в засегнатия участък - по оглед на място с дължина около 30 м да бъде изпълнен с нови тръби ПЕ, със съответните фасонни части присъединено към съществуващите етернитови тръби, както и да бъде изпълнено ново водопроводно отклонение за имота, прилежащ към този участък.

Стойността на непредвидените СМР възлиза на 2 217,26 лв. с начислен ДДС, или 1847,72 лв. без начислен ДДС.

Именението се налага поради непредвидени обстоятелства посочени по-горе и не променя цялостният характер на поръчката и са изпълнени едновременно следните условия: стойността на изменението е до 15% от стойността на първоначалният договор за строителство и стойността на изменението независимо от предходното условие не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Стойността на първоначалният договор е 27 278.07 лв. (двадесет и седем хиляди двеста седемдесет и осем лева, седем стотинки) без ДДС и 32 733.68 лв. (тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и три лева, шестдесет и осем стотинки) с ДДС. Стойността на непредвидените СМР възлиза на 1 847,72 лв. без начислен ДДС или 2 217,26 лв. с начислен ДДС.

С оглед на горните мотиви страните по договора решиха следното:

ЧЛ. 1. Изменя се чл. 1, ал. 1 от Договора, като текста следва да се чете:

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълнява всички дейности заложи в обществена поръчка с предмет: "Изграждане на подпорна стена по улица от първостепенна улична мрежа с дължина 21,25м" находяща се между о.т.82 и о.т.83 по ПУП на с.Мишевско, община Джебел, област Кърджали, участък от РП III - 5082, гр.Джебел, - с.Мишевско, по тротоар вдясно по посока на движение гр.Джебел - с.Мишевско", както и дейностите посочени в допълнителната КСС за обекта.

ЧЛ. 2. Изменя се чл. 3, ал. 1 от Договора, като текста следва да се чете:

Цената на този Договор, която Възложителят ще заплати на Изпълнителя за изпълнение на строително-монтажните работи по обекта на поръчката, съответства на остойностената количествена сметка на Изпълнителя, съгласно ценовата оферта, възлизаща на обща стойност 29 125.79 лв. (двадесет и девет хиляди сто двадесет и пет лева, седемдесет и девет стотинки) без ДДС и 34 950.95 лв. (тридесет и четири хиляди деветстотин и петдесет лева, деветдесет и пет стотинки) с ДДС.

ЧЛ. 3. Изменя се чл. 5, ал. 1 от Договора, като текста следва да се чете:

Срокът за изпълнение на СМР, предмет на основният договор, включително приемане е **5 (пет) дни**, считано от датата на откриване на строителната площадка. Срокът за изпълнение на допълнителните СМР, предмет на настоящото допълнително споразумение, включително приемане е **5 (пет) дни**, считано от датата на сключване на договора.

В останалите си части договорът се прилага от страните по него без изменения.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя, един за Изпълнителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Оферта на Изпълнителя;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНАТА

_____/Бахри Юмер/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД

_____/Хатидже Ферхадова/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

_____/Айля Ибрям/