

ПРОТОКОЛ

№ 1

За дейността на комисия, назначена със Заповед №759/09.04.2020 год. на Кмета на Община Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Строителство на обект: Допълнително водоснабдяване на с. Телчарка, с. Казаците, с. Ямино, с. Жельдово и с. Търновци, община Джебел”**, открита с Решение №667/13.03.2020 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00417-2020-0004.

Днес, 09.04.2020 г., в град Джебел, комисия в състав:

Председател: Гьокчен Емин – юрист

Членове: 1. инж. Мутлу Хашим – ВРИД началник отдел „ТСУ”

2. Гювен Сали – ст. специалист отдел „ТСУ”

3. инж. Севдалин Огнянов – външен експерт – строителен инженер

4. Мюмюн Хасан – ст. специалист „ТСУ”

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 17:00 часа в изпълнение на Заповед №759/09.04.2020 год. на Кмета на Община Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Строителство на обект: Допълнително водоснабдяване на с. Телчарка, с. Казаците, с. Ямино, с. Жельдово и с. Търновци, община Джебел”**.

В 16:59 часа от деловодството на Общинска администрация Джебел предадоха на Председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и 1 /един/ брой оферта.

Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00 часа на 08.04.2020 г. е постъпила следната оферта:

| № по ред | Наименование на участника | Дата и час на подаване на офертата | Входящ номер на офертата |
|----------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1. | „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | 08.04.2020 г. – 14:57 ч. | 62-796-1 |

Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника.

Комисията провери цялостта и непрозрачността на опаковката и пристъпи към отварянето ѝ, установи наличието на отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за двете обособени позиции.

Отварянето на офертата се извърши при спазване на условията на чл. 54, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от ППЗОП, като трима от членове на Комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на участника.

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката на участника.

Констатации от извършената проверка: Опаковката на участника съдържа два плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за двете обособени позиции, еЕЕДОП и технически предложения за двете обособени позиции.

Комисията започна проверка на офертата с цел установяване на съответствието и с изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

I. „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

Участникът е представил 2 бр. еЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2020-0004, одобрени с Решение №667/13.03.2020 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

Критерии за подбор:

1. Годност за упражняване на професионална дейност:

| | |
|----------------------------------|---|
| Наименование на участника | Участниците – български лица, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за четвърта група, втора категория строежи. |
| „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | да |

2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

| | |
|----------------------------------|---|
| Наименование на участника | Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за обекти втора категория. |
| „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | да |

Заключение: Офертата на участника отговаря на критериите за подбор и изискванията към личното състояние посочени от Възложителя в обявлението за поръчка.

С това в 18:15 ч. приключи първото публично заседание на комисията. Комисията определи дата и час за следващо закрито заседание, а именно 07.05.2020 г. от 17:00 ч.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:

Председател: _____ п _____
/Гьокчен Емин/

Членове: 1. _____ п _____
/инж. Мутлу Хашим/

2. _____ п _____
/Гювен Сали/

3. _____ п _____
/инж. Севдалин Огнянов/

4. _____ п _____
/Мюмюн Хасан/

ПРОТОКОЛ

№2

За дейността на комисия, назначена със Заповед №759/09.04.2020 год. на Кмета на Община Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Строителство на обект: Допълнително водоснабдяване на с. Телчарка, с. Казаците, с. Ямино, с. Желъдово и с. Търновци, община Джебел”**, открита с Решение №667/13.03.2020 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00417-2020-0004.

Днес, 07.05.2020 г., в град Джебел, комисия в състав:

Председател: Гьокчен Емин – юрист

Членове: 1. инж. Мутлу Хашим – ВРИД началник отдел „ТСУ”

2. Гювен Сали – ст. специалист отдел „ТСУ”

3. инж. Севдалин Огнянов – външен експерт – строителен инженер

4. Мюмюн Хасан – ст. специалист „ТСУ”

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 17:00 часа в изпълнение на Заповед №759/09.04.2020 год. на Кмета на Община Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Строителство на обект: Допълнително водоснабдяване на с. Телчарка, с. Казаците, с. Ямино, с. Желъдово и с. Търновци, община Джебел”**, с цел да продължи своята дейност.

Работата на комисията премина при следния дневен ред:

1. Проверка за съответствие на техническите предложения на участника с изискванията на документацията за провеждане на обществената поръчка и Закона за обществените поръчки.

2. Определяне на техническа оценка на участника.

3. Насрочване на публично заседание за отваряне на ценовите оферти на участника.

Комисията премина към точка първа от дневния си ред, като извърши проверка за съответствие на техническите предложения на участника с изискванията на документацията за провеждане на обществена поръчка и Закона за обществените поръчки, по поредността на обособените позиции.

Забележка: При описание на техническите предложения на участника, Комисията ще посочва само номера на съответната дейност, съобразно Таблица 1. Видовете дейности, които ще бъдат изпълнявани при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Допълнително водоснабдяване на с. Телчарка, с. Казаците, с. Ямино, с. Желъдово и с. Търновци, община Джебел” от Техническата спецификация на обществената поръчка, освен ако изложението не налага посочване и на наименованието на съответната дейност. Съответния номер съответства на съответното наименование на дейността от Таблицата.

Обособена позиция № 1: „Допълнително водоснабдяване на с. Телчарка, и с. Казаците, община Джебел”

Участник „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Гаранционен срок. Участникът е оферирал следните гаранционни срокове:

Гаранционният срок за строежа е 8 /осем/ години.

Комисията приема, че оферираните гаранционни срокове съответстват на изискванията на обществената поръчка.

„Организация и технология за изпълнение на СМР”.

Комисията се запозна обстойно с организацията и технологията за изпълнение на СМР на участника и констатира следното:

Разделът започва с въведение – данни за строителния обект. Следва организация и мобилизация на необходимите ресурси.

Разделът продължава с подготвителни дейности и мероприятия и временно строителство.

Разделът продължава с организация за изпълнение на обществената поръчка, действия при започване на строителството, геодезически работи.

Следва описание на отделните видове строителни работи, съгласно Таблицата за видовете дейности, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка. На всички позиции от 1 до 62 е извършена проверка и е установено, че описаната технология съответства на изискванията на обществената поръчка.

Разделът завършва с предаване на обекта и отстраняване на гаранционни дефекти.

Комисията обсъди работната програма на участника и приема, че същата отговаря на изискванията на обществената поръчка.

Раздел „Организация на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/“.

Комисията се запозна с разделът от техническото предложение на участника и констатира следното:

Разделът започва с организация на ключовия екип. Следват задълженията и отговорностите на експертния екип – началник строителен обект, технически ръководител, експерти по части, експерт Контрол на качеството, експерт ЗБУТ. Разделът продължава със задълженията и отговорностите на трудовия ресурс – бригадири, строителни работници, общи работници, шофьори и механизатори. Работната програма завършва с подход на координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки между членовете на строителния екип.

Комисията обсъди изложеното от участника и констатира, че същото отговаря на изискванията на обществената поръчка.

Раздел Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката.

Комисията се запозна обстойно с техническото предложение на участника, както следва:

Разделът започва с описание на мерките, които участникът ще предприеме за осигуряване на пожарната безопасност на строителните обекти, съгласно изискванията на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Джебел. Участникът излага надеждни мерки, които гарантират пожарната безопасност.

Разделът продължава с част мерки, осигуряващи спазването на изискванията на Наредба №1 за опазване на обществения ред в Община Джебел. Участникът предвижда спазване ограниченията за шум на строителната площадка, форсирането на строителна механизация и други. Комисията приема, че същите отговарят на изискванията на обществената поръчка.

Следват мерки за опазване на общинските улици и пътища, по които ще се превозват от и до обекта строителна техника, строителни материали и строителни отпадъци, съгласно изискванията на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община

Джебел. Тук участникът предвижда множество мерки, касаещи забрана за движение на извънгабаритни товари, опазване на строителни материали и боклуци от разпиляване, забрана за монтиране на билбордове, опазване на растителността край пътя и други. Комисията приема, че предложените мерки съответстват на изискванията на обществената поръчка.

Разделът продължава с мерки за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството – информационни табели, публикации в местни медии и други. Участникът е изложил достатъчно мерки, които гарантират информиране на обществеността.

Разделът завършва с мерки за избягване на ненужно паркиране и струпуване на строителна механизация. Участникът сочи, че на строителната площадка няма да паркира неработеща строителна механизация. След завършване на съответните строителни операции, участникът сочи, че ще извози и паркира техниката в своята строителна база. Комисията приема, че предложените мерки съответстват на изискванията на обществената поръчка.

Въз основа на изложеното, Комисията приема, че в Раздел Социални характеристики са попълнени всички елементи, като същите отговарят на изискванията на обществената поръчка.

Оценка на риска. Комисията се запозна обстойно с изложеното от участника, както следва:

Разделът започва с методология за оценка на риска. Следва идентифициране на множество рискове. За всеки идентифициран риск участникът е представил оценка на риска, мерки за недопускане на риска, мерки за преодоляване на последиците от настъпването на риска. Комисията обсъди подробно изложеното от участника и приема, че същото отговаря на изискванията на обществената поръчка.

ОБРАЗЕЦ № 3 – „Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП);

Участникът е представил Образец №3 и същият отговаря на изискванията на обществената поръчка.

Предвид гореизложеното, Комисията единодушно

РЕШИ:

Допуска участник „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД до оценка на техническо предложение.

Обособена позиция № 2: „Допълнително водоснабдяване на с. Ямино, с. Желъдово и с. Търновци, община Джебел”

Участник „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Гаранционен срок. Участникът е оферирал следните гаранционни срокове:

Гаранционният срок за строежа е 8 /осем/ години.

Комисията приема, че оферираните гаранционни срокове съответстват на изискванията на обществената поръчка.

„Организация и технология за изпълнение на СМР”.

Комисията се запозна обстойно с организацията и технологията за изпълнение на СМР на участника и констатира следното:

Разделът започва с въведение – данни за строителния обект. Следва организация и мобилизация на необходимите ресурси.

Разделът продължава с подготвителни дейности и мероприятия и временно строителство.

Разделът продължава с организация за изпълнение на обществената поръчка, действия при започване на строителството, геодезически работи.

Следва описание на отделните видове строителни работи, съгласно Таблицата за видовете дейности, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка. На всички позиции от 1 до 62 е извършена проверка и е установено, че описаната технология съответства на изискванията на обществената поръчка.

Разделът завършва с предаване на обекта и отстраняване на гаранционни дефекти.

Комисията обсъди работната програма на участника и приема, че същата отговаря на изискванията на обществената поръчка.

Раздел „Организация на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/“.

Комисията се запозна с разделът от техническото предложение на участника и констатира следното:

Разделът започва с организация на ключовия екип. Следват задълженията и отговорностите на експертния екип – началник строителен обект, технически ръководител, експерти по части, експерт Контрол на качеството, експерт ЗБУТ. Разделът продължава със задълженията и отговорностите на трудовия ресурс – бригадири, строителни работници, общи работници, шофьори и механизатори. Работната програма завършва с подход на координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки между членовете на строителния екип.

Комисията обсъди изложеното от участника и констатира, че същото отговаря на изискванията на обществената поръчка.

Раздел Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката.

Комисията се запозна обстойно с техническото предложение на участника, както следва:

Разделът започва с описание на мерките, които участникът ще предприеме за осигуряване на пожарната безопасност на строителните обекти, съгласно изискванията на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Джебел. Участникът излага надеждни мерки, които гарантират пожарната безопасност.

Разделът продължава с част мерки, осигуряващи спазването на изискванията на Наредба № 1 за опазване на обществения ред в Община Джебел. Участникът предвижда спазване ограниченията за шум на строителната площадка, форсирането на строителна механизация и други. Комисията приема, че същите отговарят на изискванията на обществената поръчка.

Следват мерки за опазване на общинските улици и пътища, по които ще се превозват от и до обекта строителна техника, строителни материали и строителни отпадъци, съгласно изискванията на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Джебел. Тук участникът предвижда множество мерки, касаещи забрана за движение на извънгабаритни товари, опазване на строителни материали и боклуци от разпиляване, забрана за монтиране на билбордове, опазване на растителността край пътя и други. Комисията приема, че предложените мерки съответстват на изискванията на обществената поръчка.

Разделът продължава с мерки за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството – информационни табели, публикации в местни медии и други. Участникът е изложил достатъчно мерки, които гарантират информиране на обществеността.

Разделът завършва с мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът сочи, че на строителната площадка няма да паркира неработеща строителна механизация. След завършване на съответните строителни операции, участникът сочи, че ще извози и паркира техниката в своята строителна база. Комисията приема, че предложените мерки съответстват на изискванията на обществената поръчка.

Въз основа на изложеното, Комисията приема, че в Раздел Социални характеристики са попълнени всички елементи, като същите отговарят на изискванията на обществената поръчка.

Оценка на риска. Комисията се запозна обстойно с изложеното от участника, както следва:

Разделът започва с методология за оценка на риска. Следва идентифициране на множество рискове. За всеки идентифициран риск участникът е представил оценка на риска, мерки за недопускане на риска, мерки за преодоляване на последиците от настъпването на риска. Комисията обсъди подробно изложеното от участника и приема, че същото отговаря на изискванията на обществената поръчка.

ОБРАЗЕЦ №3 – „Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП);

Участникът е представил Образец №3 и същият отговаря на изискванията на обществената поръчка.

Предвид гореизложеното, Комисията единодушно

РЕШИ:

Допуска участник „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД до оценка на техническо предложение.

Комисията продължи своята работа с определяне на техническата оценка на допуснатите участници.

За определяне на техническата оценка на допуснатите участници се използва съдържащата се в Документацията Методика за оценка, както следва:

Важно! Прилага се и за двете обособени позиции.

Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертите, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя. Офертите на участниците, които отговарят на поставените изисквания условия на възложителя се оценяват по начина, определен в настоящата методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти.

Раздел I

ОПТИМАНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО / ЦЕНА

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Изборът на критерий за оценка на офертите е съобразен с комплексния характер на предмета на настоящата обществена поръчка. При формулирането на критерия и показателите за оценка, Възложителят е изхождал от разбирането, че при обществени поръчки за строителство, организацията и технологията за изпълнение на СМР и организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, предложен от участника, е неразривно свързан с предмета на поръчката, и по-специално с качеството на строителството. В такива случаи е **налице изключително тясна зависимост между организацията и технологията за изпълнение на СМР и организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и икономическата стойност на офертите**¹. При това положение, при оценяването на офертите и определянето на офертата с най-добро съотношение между качество и цена е удачно да се вземат предвид организацията и технологията за изпълнение на СМР и организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.²

Раздел II

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

¹В този смисъл е и параграф 94 от Преамбюла на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, който гласи:

„Когато качеството на наетия персонал е от значение за нивото на изпълнение на поръчката, възлагащите органи следва също така да могат да използват като критерий за възлагане организацията, квалификацията и опита на персонала, на когото е възложено изпълнението на въпросната поръчка, тъй като това може да се отрази на качеството на изпълнението ѝ и — в резултат на това — на икономическата стойност на офертата. Такъв може да е случаят например при поръчки за интелектуални услуги като консултантски или архитектурни услуги.“

²В този смисъл е решението на Европейския съд (пети състав) от 26 март 2015 година по Дело C-601/13 (*Ambisig v Nersent*):

„Пар. 31 Качеството на изпълнение на дадена обществена поръчка може да зависи по определящ начин от професионалните умения на персонала, на който е възложено изпълнението ѝ, като тези умения се изразяват в техния опит и квалификацията им.

Пар. 33 Когато обществената поръчка се изпълнява от екип, определящи за оценката на професионалните умения на този екип са именно квалификацията и опитът на членовете му....

Пар. 34 Следователно посоченото качество може да бъде включено като критерий за възлагане в обявлението за възлагане на обществена поръчка или в съответната техническа спецификация.“

Настоящата методиката съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

| Показател | Максимален брой точки | Относителна тежест |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Техническа оценка на офертата (ТО) | 60 | 60% |
| Финансова оценка на офертата (Ц) | 40 | 40% |

Таблица 1

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА /ТО/

В съответствие с чл. 70, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 70 ал. 2, т. 3 от ЗОП, показателят „Техническа оценка на офертата” (ТО) представлява оценка на качеството на офертата въз основа организацията и технологията за изпълнение на СМР и организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.

Техническата оценка на всяка отделна оферта:

ТОН

където:

ТОН е техническата оценка показател „Организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”, детайлно описан по-долу.

Чрез показателя **ТОН** „Организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” се оценява организацията и технологията за изпълнение на СМР, предложената система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща описаните в таблицата по-долу елементи.

Максималната стойност на **ТОН** е 60 точки. Конкретният брой точки по показател **ТОН** се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следната методика:

| Показател ТОН | Максимален брой точки |
|--|-----------------------|
| „Организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” | 60 |

| | |
|---|----|
| <p>Предложената от участника организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организация и технология за изпълнение на строително-монтажни работи - следва да обхваща всички дейности, съгласно Количествена сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка - технология за изпълнение на всички видове строителни работи, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка, в това число мобилизация, подготовка на строителната площадка, временно строителство, изпълнение на всички видове СМР, предаване на изпълнените строителни дейности и въвеждането им в експлоатация, гаранционна поддръжка и отстраняване на гаранционни дефекти. - участникът е изложил организация на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, посочил е отговорностите и задълженията на членовете на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, съгласуване на задълженията и отговорностите между ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР. <p>Необходимия ръководен състав, специалисти, техници и трудов ресурс /работници/ се определя от участниците. Ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ се разграничават съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите, утвърден със Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика, която заповед съставлява общ административен акт по смисъла на Административно процесуалния кодекс.</p> <p>Важно! Ако изложеното от участника не осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.</p> | 10 |
| <p>Предложената от участника организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организация и технология за изпълнение на строително-монтажни работи - следва да обхваща всички дейности, съгласно Количествена сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка - технология за изпълнение на всички видове строителни работи, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка, в това число мобилизация, подготовка на строителната площадка, временно строителство, изпълнение на всички видове СМР, предаване на изпълнените строителни дейности и въвеждането им в експлоатация, гаранционна поддръжка и отстраняване на гаранционни дефекти. - участникът е изложил организация на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, посочил е | 20 |

отговорностите и задълженията на членовете на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, съгласуване на задълженията и отговорностите между ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР.

Необходимия ръководен състав, специалисти, техници и трудов ресурс /работници/ се определя от участниците. Ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ се разграничават съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите, утвърден със Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика, която заповед съставлява общ административен акт по смисъла на Административно процесуалния кодекс.

Участникът е предложил организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, при която е налично едно от следните обстоятелства:

1. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация с другите участници в строителния процес – инвеститорски контрол и експлоатационното ВиК дружество, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация между членовете на екипа на участника за изпълнение на обществената поръчка, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията.

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на строителството и законосъобразното уреждане на възникнали спорове между страните.

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация.

Под „екип на участника“ се разбира ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ на участника, ангажиран в изпълнението на обществената поръчка.

Необходимия ръководен състав, специалисти, техници и трудов ресурс /работници/ се определя от участниците. Ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ се разграничават съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите, утвърден със Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика, която заповед съставлява общ административен акт по смисъла на Административно процесуалния кодекс.

2. За изпълнението на всяка дейност е дефиниран необходимия ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/. За всяка дейност е дефинирана необходимата механизация и техническо оборудване за нейното изпълнение. За всяка дейност, която изисква влагането на строителни продукти, са дефинирани необходимите строителни продукти и са описани експлоатационните показатели на

строителните продукти.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всяка дейност“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всяка дейност, която изисква влягането на строителни продукти“ се разбира описание по отделно на всички дейности, които изискват влягането на строителни продукти, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „Експлоатационни показатели на строителния продукт“ се разбира експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание, по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България.

3. За всички дейности по отделно са описани методите за контрол за качествено изпълнение на съответната дейност, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. Методите за контрол включват: контрол при доставката на строителни продукти франко-склад на Изпълнителя, контрол по време на изпълнение на съответната дейност и контрол след завършването на съответната дейност, изпитвания, проби и други, когато се изискват от нормативен акт.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

4. Описани са действията на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя; Описани са действията на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети при подновяване на строителството.

5. За всички дейности по отделно са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. За всички дейности по отделно са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на безопасност на гражданите, които се намират на територията или в близост до строителния обект, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улици.

| | |
|--|----|
| <p>Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.</p> <p>Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.</p> | |
| <p>Предложената от участника организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организация и технология за изпълнение на строително-монтажни работи - следва да обхваща всички дейности, съгласно Количествена сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка - технология за изпълнение на всички видове строителни работи, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка, в това число мобилизация, подготовка на строителната площадка, временно строителство, изпълнение на всички видове СМР, предаване на изпълнените строителни дейности и въвеждането им в експлоатация, гаранционна поддръжка и отстраняване на гаранционни дефекти. - участникът е изложил организация на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, посочил е отговорностите и задълженията на членовете на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, съгласуване на задълженията и отговорностите между ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР. <p>Необходимия ръководен състав, специалисти, техници и трудов ресурс /работници/ се определя от участниците. Ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ се разграничават съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите, утвърден със Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика, която заповед съставлява общ административен акт по смисъла на Административно процесуалния кодекс.</p> <p>Участникът е предложил организация и технология за изпълнение на СМР и организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, при която са налични <u>две от следните обстоятелства</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация с другите участници в строителния процес – инвеститорски контрол и експлоатационното ВиК дружество, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация между членовете на екипа на участника за изпълнение на обществената поръчка, които методи | 30 |

осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията.

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на строителството и законосъобразното уреждане на възникнали спорове между страните.

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация.

Под „екип на участника“ се разбира ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ на участника, ангажиран в изпълнението на обществената поръчка.

Необходимия ръководен състав, специалисти, техници и трудов ресурс /работници/ се определя от участниците. Ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ се разграничават съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите, утвърден със Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика, която заповед съставлява общ административен акт по смисъла на Административно процесуалния кодекс.

2. За изпълнението на всяка дейност е дефиниран необходимия ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/. За всяка дейност е дефинирана необходимата механизация и техническо оборудване за нейното изпълнение. За всяка дейност, която изисква влягането на строителни продукти, са дефинирани необходимите строителни продукти и са описани експлоатационните показатели на строителните продукти.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всяка дейност“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всяка дейност, която изисква влягането на строителни продукти“ се разбира описание по отделно на всички дейности, които изискват влягането на строителни продукти, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „Експлоатационни показатели на строителния продукт“ се разбира експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание, по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България.

3. За всички дейности по отделно са описани методите за контрол за качествено изпълнение на съответната дейност, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. Методите за контрол включват: контрол при доставката на строителни продукти франко-склад на Изпълнителя, контрол по време на изпълнение на съответната дейност и контрол след завършването на съответната дейност, изпитвания,

| | |
|--|----|
| <p>проби и други, когато се изискват от нормативен акт.</p> <p>Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.</p> <p>Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.</p> <p>4. Описани са действията на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя; Описани са действията на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети при подновяване на строителството.</p> <p>5. За всички дейности по отделно са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. За всички дейности по отделно са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на безопасност на гражданите, които се намират на територията или в близост до строителния обект, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улици.</p> <p>Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.</p> <p>Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.</p> | |
| <p>Предложената от участника организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организация и технология за изпълнение на строително-монтажни работи - следва да обхваща всички дейности, съгласно Количествена сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка - технология за изпълнение на всички видове строителни работи, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка, в това число мобилизация, подготовка на строителната площадка, временно строителство, изпълнение на всички видове СМР, предаване на изпълнените строителни дейности и въвеждането им в експлоатация, гаранционна поддръжка и отстраняване на гаранционни дефекти. - участникът е изложил организация на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, посочил е отговорностите и задълженията на членовете на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, съгласуване на | 40 |

задълженията и отговорностите между ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР.

Необходимия ръководен състав, специалисти, техници и трудов ресурс /работници/ се определя от участниците. Ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ се разграничават съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите, утвърден със Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика, която заповед съставлява общ административен акт по смисъла на Административно процесуалния кодекс.

Участникът е предложил организация и технология за изпълнение на СМР и организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, при която са налични три от следните обстоятелства:

1. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация с другите участници в строителния процес – инвеститорски контрол и експлоатационното ВиК дружество, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация между членовете на екипа на участника за изпълнение на обществената поръчка, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията.

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на строителството и законосъобразното уреждане на възникнали спорове между страните.

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация.

Под „екип на участника“ се разбира ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ на участника, ангажиран в изпълнението на обществената поръчка.

Необходимия ръководен състав, специалисти, техници и трудов ресурс /работници/ се определя от участниците. Ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ се разграничават съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите, утвърден със Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика, която заповед съставлява общ административен акт по смисъла на Административно процесуалния кодекс.

2. За изпълнението на всяка дейност е дефиниран необходимия ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/. За всяка дейност е дефинирана необходимата механизация и техническо оборудване за нейното изпълнение. За всяка дейност, която изисква влагането на строителни продукти, са дефинирани необходимите строителни продукти и са описани експлоатационните показатели на

строителните продукти.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всяка дейност“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всяка дейност, която изисква влягането на строителни продукти“ се разбира описание по отделно на всички дейности, които изискват влягането на строителни продукти, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „Експлоатационни показатели на строителния продукт“ се разбира експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание, по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България.

3. За всички дейности по отделно са описани методите за контрол за качествено изпълнение на съответната дейност, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. Методите за контрол включват: контрол при доставката на строителни продукти франко-склад на Изпълнителя, контрол по време на изпълнение на съответната дейност и контрол след завършването на съответната дейност, изпитвания, проби и други, когато се изискват от нормативен акт.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

4. Описани са действията на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя; Описани са действията на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети при подновяване на строителството.

5. За всички дейности по отделно са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. За всички дейности по отделно са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на безопасност на гражданите, които се намират на територията или в близост до строителния обект, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улици.

| | |
|--|----|
| <p>Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.</p> <p>Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.</p> | |
| <p>Предложената от участника организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организация и технология за изпълнение на строително-монтажни работи - следва да обхваща всички дейности, съгласно Количествена сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка - технология за изпълнение на всички видове строителни работи, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка, в това число мобилизация, подготовка на строителната площадка, временно строителство, изпълнение на всички видове СМР, предаване на изпълнените строителни дейности и въвеждането им в експлоатация, гаранционна поддръжка и отстраняване на гаранционни дефекти. - участникът е изложил организация на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, посочил е отговорностите и задълженията на членовете на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, съгласуване на задълженията и отговорностите между ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР. <p>Необходимия ръководен състав, специалисти, техници и трудов ресурс /работници/ се определя от участниците. Ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ се разграничават съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите, утвърден със Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика, която заповед съставлява общ административен акт по смисъла на Административно процесуалния кодекс.</p> <p>Участникът е предложил организация и технология за изпълнение на СМР и организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, при която са налични <u>четири от следните обстоятелства</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация с другите участници в строителния процес – инвеститорски контрол и експлоатационното ВиК дружество, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация между членовете на екипа на участника за изпълнение на обществената поръчка, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. <p>Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява</p> | 50 |

законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на строителството и законосъобразното уреждане на възникнали спорове между страните.

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация.

Под „екип на участника“ се разбира ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ на участника, ангажиран в изпълнението на обществената поръчка.

Необходимия ръководен състав, специалисти, техници и трудов ресурс /работници/ се определя от участниците. Ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ се разграничават съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите, утвърден със Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика, която заповед съставлява общ административен акт по смисъла на Административно процесуалния кодекс.

2. За изпълнението на всяка дейност е дефиниран необходимия ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/. За всяка дейност е дефинирана необходимата механизация и техническо оборудване за нейното изпълнение. За всяка дейност, която изисква влагането на строителни продукти, са дефинирани необходимите строителни продукти и са описани експлоатационните показатели на строителните продукти.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всяка дейност“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всяка дейност, която изисква влагането на строителни продукти“ се разбира описание по отделно на всички дейности, които изискват влагането на строителни продукти, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „Експлоатационни показатели на строителния продукт“ се разбира експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описанието, по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

3. За всички дейности по отделно са описани методите за контрол за качествено изпълнение на съответната дейност, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. Методите за контрол включват: контрол при доставката на строителни продукти франко-склад на Изпълнителя, контрол по време на изпълнение на съответната дейност и контрол след завършването на съответната дейност, изпитвания, проби и други, когато се изискват от нормативен акт.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на

| | |
|--|----|
| <p>обществената поръчка.</p> <p>Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.</p> <p>4. Описани са действията на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя; Описани са действията на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети при подновяване на строителството.</p> <p>5. За всички дейности по отделно са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. За всички дейности по отделно са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на безопасност на гражданите, които се намират на територията или в близост до строителния обект, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улици.</p> <p>Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.</p> <p>Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.</p> | |
| <p>Предложената от участника организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организация и технология за изпълнение на строително-монтажни работи - следва да обхваща всички дейности, съгласно Количествена сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка - технология за изпълнение на всички видове строителни работи, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка, в това число мобилизация, подготовка на строителната площадка, временно строителство, изпълнение на всички видове СМР, предаване на изпълнените строителни дейности и въвеждането им в експлоатация, гаранционна поддръжка и отстраняване на гаранционни дефекти. - участникът е изложил организация на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, посочил е отговорностите и задълженията на членовете на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, съгласуване на задълженията и отговорностите между ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР. | 60 |

Необходимия ръководен състав, специалисти, техници и трудов ресурс /работници/ се определя от участниците. Ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ се разграничават съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите, утвърден със Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика, която заповед съставлява общ административен акт по смисъла на Административно процесуалния кодекс.

Участникът е предложил организация и технология за изпълнение на СМР и организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, при която са налични пет от следните обстоятелства:

1. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация с другите участници в строителния процес – инвеститорски контрол и експлоатационното ВиК дружество, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация между членовете на екипа на участника за изпълнение на обществената поръчка, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията.

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на строителството и законосъобразното уреждане на възникнали спорове между страните.

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация.

Под „екип на участника“ се разбира ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ на участника, ангажиран в изпълнението на обществената поръчка.

Необходимия ръководен състав, специалисти, техници и трудов ресурс /работници/ се определя от участниците. Ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ се разграничават съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите, утвърден със Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика, която заповед съставлява общ административен акт по смисъла на Административно процесуалния кодекс.

2. За изпълнението на всяка дейност е дефиниран необходимия ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/. За всяка дейност е дефинирана необходимата механизация и техническо оборудване за нейното изпълнение. За всяка дейност, която изисква влагането на строителни продукти, са дефинирани необходимите строителни продукти и са описани експлоатационните показатели на строителните продукти.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всяка дейност“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всяка дейност, която изисква влягането на строителни продукти“ се разбира описание по отделно на всички дейности, които изискват влягането на строителни продукти, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „Експлоатационни показатели на строителния продукт“ се разбира експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание, по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България.

3. За всички дейности по отделно са описани методите за контрол за качествено изпълнение на съответната дейност, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. Методите за контрол включват: контрол при доставката на строителни продукти франко-склад на Изпълнителя, контрол по време на изпълнение на съответната дейност и контрол след завършването на съответната дейност, изпитвания, проби и други, когато се изискват от нормативен акт.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

4. Описани са действията на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя; Описани са действията на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети при подновяване на строителството.

5. За всички дейности по отделно са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. За всички дейности по отделно са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на безопасност на гражданите, които се намират на територията или в близост до строителния обект, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улици.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно на

| | |
|--|--|
| всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка. | |
|--|--|

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С.ТЕЛЧАРКА, И С. КАЗАЦИТЕ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”:

Допуснат е участник „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Подкритерии „Организация и технология за изпълнение на строително-монтажни работи - следва да обхваща всички дейности, съгласно Количествена сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка - технология за изпълнение на всички видове строителни работи, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка, в това число мобилизация, подготовка на строителната площадка, временно строителство, изпълнение на всички видове СМР, предаване на изпълнените строителни дейности и въвеждането им в експлоатация, гаранционна поддръжка и отстраняване на гаранционни дефекти.“

Комисията отново се запозна с техническото предложение на участника в тази му част, като съдържанието е изложено по горе в протокола. Комисията приема, че подкритерия е изготвен съгласно изискванията на обществената поръчка.

Подкритерии „участникът е изложил организация на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, посочил е отговорностите и задълженията на членовете на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, съгласуване на задълженията и отговорностите между ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР.“

Комисията отново се запозна с техническото предложение на участника в тази му част, като съдържанието е изложено по горе в протокола. Комисията приема, че подкритерия е изготвен съгласно изискванията на обществената поръчка.

Подкритерии „Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация с другите участници в строителния процес –инвеститорски контрол и експлоатационното ВиК дружество, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация между членовете на екипа на участника за изпълнение на обществената поръчка, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията.

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на строителството и законосъобразното уреждане на възникнали спорове между страните.

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация.

Под „екип на участника“ се разбира ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ на участника, ангажиран в изпълнението на обществената поръчка.“

Комисията се запозна обстойно с техническото предложение на участника, както следва:

Разделът започва с подход и взаимодействие на членовете на строителния екип.

Разделът продължава с част Комуникация с Възложителя и компетентната администрация. Участникът предлага комуникация чрез оперативни срещи, писмена кореспонденция, писма, изпратена с куриер, електронна поща, изготвяне на доклади и др.

Следва начини за осъществяване на комуникация с другите участници в строителния процес – експлоатационни дружества и инвеститорски контрол. Участникът предлага комуникация чрез оперативни срещи, писмена кореспонденция, писма, изпратена с куриер, електронна поща, изготвяне на доклади и др.

Разделът завършва осъществяване на комуникация между членовете на екипа на участника за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предлага комуникация чрез оперативни срещи, писмена кореспонденция, заповеди, електронна поща, изготвяне на доклади и др.

Комисията обсъди подробно изложеното от участника и констатира, че същата осигурява ефективност и надеждност на комуникацията по смисъла на методиката, поради което Комисията приема, че на участника следва да се присъдят съответните точки.

Подкритерии „За изпълнението на всяка дейност е дефиниран необходимия ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/. За всяка дейност е дефинирана необходимата механизация и техническо оборудване за нейното изпълнение. За всяка дейност, която изисква влагането на строителни продукти, са дефинирани необходимите строителни продукти и са описани експлоатационните показатели на строителните продукти.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всяка дейност“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всяка дейност, която изисква влагането на строителни продукти“ се разбира описание по отделно на всички дейности, които изискват влагането на строителни продукти, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „Експлоатационни показатели на строителния продукт“ се разбира експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание, по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.“

Комисията се запозна обстойно с техническото предложение на участника, както следва:

Участникът, при описанието на всеки отделен вид строителна работа е дефинирал необходимия експертен ресурс за съответната работа, необходимия трудов ресурс за съответната работа, необходимата механизация за съответната работа, необходимите строителни продукти за съответната работа. Участникът не е изложил нужните технически характеристики, съгласно нормативните изисквания. Комисията провери описанието на всички видове СМР и констатира, че за всеки вид СМР са изложени посочените компоненти, като липсват техническите характеристики на строителните продукти.

В резултат от изложеното, Комисията приема, че на участника не следва да се присъдят съответните точки.

Подкритерии „За всички дейности по отделно са описани методите за контрол за качествено изпълнение на съответната дейност, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. Методите за контрол включват: контрол при доставката на строителни продукти франко-склад на Изпълнителя, контрол по време на изпълнение на съответната дейност и контрол след завършването на съответната дейност, изпитвания, проби и други, когато се изискват от нормативен акт.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.“

Комисията се запозна обстойно с техническото предложение на участника, както следва:

Участникът, при описанието на всеки отделен вид строителна работа е разработил контрол при доставката на строителни продукти, контрол по време на изпълнение на съответната работа и последващ контрол. Освен това участникът е представил цялостна система за осигуряване на качеството. Комисията провери описанието на всички видове СМР и констатира, че за всеки вид СМР са изложени посочените компоненти.

В резултат от изложеното, Комисията приема, че на участника следва да се присъдят съответните точки.

Подкритерии „Описани са действията на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя; Описани са действията на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети при подновяване на строителството.“

Комисията се запозна обстойно с техническото предложение на участника, както следва:

Разделът започва с уводна част. Следва описание на различни предпоставки за прекъсване изпълнението на обществената поръчка и действията на участника при прекъсването.

Разделът завършва с други организационни мерки, които са несъотносими към изискуемия елемент.

Комисията констатира, че не са описани никакви действия на участника при възобновяване на строителството. Водена от изложеното, Комисията приема, че компонентът не е разработен в цялост, поради което участникът не следва да получи съответните точки.

Подкритерии „За всички дейности по отделно са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. За всички дейности по отделно са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на безопасност на гражданите, които се намират на територията или в близост до строителния обект, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улици.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.“

Комисията се запозна обстойно с техническото предложение на участника, както следва:

Участникът, при описанието на всеки отделен вид строителна работа е описал мерките, които ще приложи, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Комисията констатира, че предложените мерки отговарят на изискванията на обществената поръчка.

Участникът, при описанието на всеки отделен вид строителна работа е описал мерките, които ще приложи, за осигуряване на безопасността на гражданите. Комисията констатира, че предложените мерки отговарят на изискванията на обществената поръчка.

В резултат от изложеното, Комисията приема, че на участника следва да се присъдят съответните точки.

Комисията, като взе в предвид съдържащата се в документацията методика за оценка, и че участникът е разработил минималните изисквания и три от посочени в методиката пет компонента, единодушно:

РЕШИ:

Оценката на участник „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по критерии „Организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” е 40 точки.

Комисията пристъпи към определяне на общата техническа оценка на участника.

TON = T1 = 40 точки.

Въз основа на извършеното оценяване, Комисията единодушно

РЕШИ:

Техническата оценка на участник „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е 40 точки.

Допуска участник „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД до отваряне на ценова оферта.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ЯМИНО, С. ЖЕЛЪДОВО И С. ТЪРНОВЦИ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”:

Допуснат е участник „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Подкритерии „Организация и технология за изпълнение на строително-монтажни работи - следва да обхваща всички дейности, съгласно Количествена сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка - технология за изпълнение на всички видове строителни работи, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка, в това число мобилизация, подготовка на строителната площадка, временно строителство, изпълнение на всички видове СМР, предаване на изпълнените строителни дейности и въвеждането им в експлоатация, гаранционна поддръжка и отстраняване на гаранционни дефекти.“

Комисията отново се запозна с техническото предложение на участника в тази му част, като съдържанието е изложено по горе в протокола. Комисията приема, че подкритерия е изготвен съгласно изискванията на обществената поръчка.

Подкритерии „участникът е изложил организация на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, посочил е отговорностите и

задълженията на членовете на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, съгласуване на задълженията и отговорностите между ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР.“

Комисията отново се запозна с техническото предложение на участника в тази му част, като съдържанието е изложено по горе в протокола. Комисията приема, че подкритерия е изготвен съгласно изискванията на обществената поръчка.

Подкритерии „Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация с другите участници в строителния процес –инвеститорски контрол и експлоатационното ВиК дружество, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Участникът е предложил методи за осъществяване на комуникация между членовете на екипа на участника за изпълнение на обществената поръчка, които методи осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията.

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на строителството и законосъобразното уреждане на възникнали спорове между страните.

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация.

Под „екип на участника“ се разбира ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/ на участника, ангажиран в изпълнението на обществената поръчка.“

Комисията се запозна обстойно с техническото предложение на участника, както следва:

Разделът започва с подход и взаимодействие на членовете на строителния екип.

Разделът продължава с част Комуникация с Възложителя и компетентната администрация. Участникът предлага комуникация чрез оперативни срещи, писмена кореспонденция, писма, изпратена с куриер, електронна поща, изготвяне на доклади и др.

Следва начини за осъществяване на комуникация с другите участници в строителния процес – експлоатационни дружества и инвеститорски контрол. Участникът предлага комуникация чрез оперативни срещи, писмена кореспонденция, писма, изпратена с куриер, електронна поща, изготвяне на доклади и др.

Разделът завършва осъществяване на комуникация между членовете на екипа на участника за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предлага комуникация чрез оперативни срещи, писмена кореспонденция, заповеди, електронна поща, изготвяне на доклади и др.

Комисията обсъди подробно изложеното от участника и констатира, че същата осигурява ефективност и надеждност на комуникацията по смисъла на методиката, поради което Комисията приема, че на участника следва да се присъдят съответните точки.

Подкритерии „За изпълнението на всяка дейност е дефиниран необходимия ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/. За всяка дейност е дефинирана необходимата механизация и техническо оборудване за нейното изпълнение. За всяка дейност, която изисква влагането на строителни продукти, са дефинирани необходимите строителни продукти и са описани експлоатационните показатели на строителните продукти.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всяка дейност“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всяка дейност, която изисква влагането на строителни продукти“ се разбира описание по отделно на всички дейности, които изискват влагането на строителни продукти, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „Експлоатационни показатели на строителния продукт“ се разбира експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание, по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.“

Комисията се запозна обстойно с техническото предложение на участника, както следва:

Участникът, при описанието на всеки отделен вид строителна работа е дефинирал необходимия експертен ресурс за съответната работа, необходимия трудов ресурс за съответната работа, необходимата механизация за съответната работа, необходимите строителни продукти за съответната работа. Участникът не е изложил нужните технически характеристики, съгласно нормативните изисквания. Комисията провери описанието на всички видове СМР и констатира, че за всеки вид СМР са изложени посочените компоненти, като липсват техническите характеристики на строителните продукти.

В резултат от изложеното, Комисията приема, че на участника не следва да се присъдят съответните точки.

Подкритерии „За всички дейности по отделно са описани методите за контрол за качествено изпълнение на съответната дейност, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. Методите за контрол включват: контрол при доставката на строителни продукти франко-склад на Изпълнителя, контрол по време на изпълнение на съответната дейност и контрол след завършването на съответната дейност, изпитвания, проби и други, когато се изискват от нормативен акт.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.“

Комисията се запозна обстойно с техническото предложение на участника, както следва:

Участникът, при описанието на всеки отделен вид строителна работа е разработил контрол при доставката на строителни продукти, контрол по време на изпълнение на съответната работа и последващ контрол. Освен това участникът е представил цялостна система за осигуряване на качеството. Комисията провери описанието на всички видове СМР и констатира, че за всеки вид СМР са изложени посочените компоненти.

В резултат от изложеното, Комисията приема, че на участника следва да се присъдят съответните точки.

Подкритерии „Описани са действията на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя;

Описани са действията на ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс /работници/, които ще бъдат предприети при подновяване на строителството.“

Комисията се запозна обстойно с техническото предложение на участника, както следва:

Разделът започва с уводна част. Следва описание на различни предпоставки за прекъсване изпълнението на обществената поръчка и действията на участника при прекъсването.

Разделът завършва с други организационни мерки, които са несъотнесими към изискуемия елемент.

Комисията констатира, че не са описани никакви действия на участника при възобновяване на строителството. Водена от изложеното, Комисията приема, че компонентът не е разработен в цялост, поради което участникът не следва да получи съответните точки.

Подкритерии „За всички дейности по отделно са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. За всички дейности по отделно са описани мерките, които участникът ще приложи, за осигуряване на безопасност на гражданите, които се намират на територията или в близост до строителния обект, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улици.

Под термина „дейност“ се разбира всяка една позиция от Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.

Под термина „всички дейности“ се разбира описание по отделно на всички дейности, посочени в Количествената сметка, която се съдържа в Техническата спецификация на обществената поръчка.“

Комисията се запозна обстойно с техническото предложение на участника, както следва:

Участникът, при описанието на всеки отделен вид строителна работа е описал мерките, които ще приложи, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Комисията констатира, че предложените мерки отговарят на изискванията на обществената поръчка.

Участникът, при описанието на всеки отделен вид строителна работа е описал мерките, които ще приложи, за осигуряване на безопасността на гражданите. Комисията констатира, че предложените мерки отговарят на изискванията на обществената поръчка.

В резултат от изложеното, Комисията приема, че на участника следва да се присъдят съответните точки.

Комисията, като взе в предвид съдържащата се в документацията методика за оценка, и че участникът е разработил минималните изисквания и три от посочени в методиката пет компонента, единодушно:

РЕШИ:

Оценката на участник „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по критерии „Организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” е 40 точки.

Комисията пристъпи към определяне на общата техническа оценка на участника.

TON = T1 = 40 точки.

Въз основа на извършеното оценяване, Комисията единодушно

РЕШИ:

Техническата оценка на участник „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е 40 точки.

Допуска участник „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД до отваряне на ценова оферта.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. ОБОБЩАВА ОЦЕНКИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА" НА УЧАСТНИКА ДОПУСНАТ ДО ОЦЕНЯВАНЕ СА, КАКТО СЛЕДВА:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ТЕЛЧАРКА И С. КАЗАЦИТЕ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”:

| Участник | TON - Показател „Организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” |
|------------------------|---|
| „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | 40 т. |

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ЯМИНО, С. ЖЕЛЪДОВО И С. ТЪРНОВЦИ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”:

| Участник | TON - Показател „Организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” |
|------------------------|---|
| „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | 40 т. |

2. Комисията реши ценовите оферти на участниците да бъдат отворени на 14.05.2020 г. от 17:00 ч. Изготви се съобщение за публикуване в сайта на общината за датата, часа и мястото на отваряне на ценовата оферта.

Заседанието на комисията приключи в 19:30 часа на 07.05.2020 г., когато бе изготвен настоящия протокол.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:

Председател: _____ п _____
/Гьокчен Емин/

Членове: 1. _____ п _____
/инж. Мутлу Хашим/

2. _____ п _____
/Гювен Сали/

3. _____ п _____
/инж. Севдалин Огнянов/

4. _____ п _____
/Мюмюн Хасан/

ПРОТОКОЛ

№ 3

За дейността на комисия, назначена със Заповед №759/09.04.2020 год. на Кмета на Община Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Строителство на обект: Допълнително водоснабдяване на с. Телчарка, с. Казаците, с. Ямино, с. Жельдово и с. Търновци, община Джебел”**, открита с Решение №667/13.03.2020 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00417-2020-0004.

Днес, 14.05.2020 г., в град Джебел, комисия в състав:

Председател: Гьокчен Емин – юрист

Членове: 1. инж. Мутлу Хашим – ВРИД началник отдел „ТСУ”

2. Гювен Сали – ст. специалист отдел „ТСУ”

3. инж. Севдалин Огнянов – външен експерт – строителен инженер

4. Мюмюн Хасан – ст. специалист „ТСУ”

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 17:00 часа в изпълнение на Заповед №759/09.04.2020 год. на Кмета на Община Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Строителство на обект: Допълнително водоснабдяване на с. Телчарка, с. Казаците, с. Ямино, с. Жельдово и с. Търновци, община Джебел”**, с цел отваряне на ценовите предложения на участниците допуснати до третият етап от процедурата.

Основните членове на комисията присъстваха на заседанието.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника.

Комисията премина към отваряне на пликете „Предлагани ценови параметри” на участника за двете обособени позиции, председателят на комисията съобщи предложените цени за изпълнение на обществената поръчка. Пликете „Предлагани ценови параметри” отговарят на изискванията на Възложителя.

I. Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1 на „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД съдържа:

1. Ценово предложение за обособена позиция №1;
2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;
3. Количествено стойности сметки за обектите;

За изпълнение на поръчката участника предлага обща цена от **87200,00** лв. без ДДС. Съдържанието на плика отговаря на изискванията на Възложителя.

II. Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №2 на „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД съдържа:

1. Ценово предложение за обособена позиция №2;
2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;
3. Количествено стойностна сметка за обекта;

За изпълнение на поръчката участника предлага обща цена от **82300,00** лв. без ДДС. Съдържанието на плика отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията провери предложените от участниците КСС. Същите отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията премина към оценяване на допуснатите до оценяване оферти по приложената в документацията за участие в публичното състезание методика на оценяване, а именно:

Оценка на ценовите предложения:

За обособена позиция №1 - „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ТЕЛЧАРКА И С. КАЗАЦИТЕ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”:

| | |
|---------------------------|---|
| Наименование на участника | $\Phi O_N = \frac{\text{ЦП}_{\min}}{\text{ЦП}_N} \times 40$ |
| „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | $87200 / 87200 \times 40 = 40 \text{ т.}$ |

За обособена позиция №2 - „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ЯМИНО, С. ЖЕЛЪДОВО И С.ТЪРНОВЦИ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”:

| | |
|---------------------------|---|
| Наименование на участника | $\Phi O_N = \frac{\text{ЦП}_{\min}}{\text{ЦП}_N} \times 40$ |
| „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | $82300 / 82300 \times 40 = 40 \text{ т.}$ |

Комплексна оценка:

За обособена позиция №1 - „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ТЕЛЧАРКА И С. КАЗАЦИТЕ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”:

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Наименование на участника | $K O_N = T O_N + \text{Ц}$ |
| „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | $40 + 40 = 80 \text{ т.}$ |

За обособена позиция №2 - „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ЯМИНО, С. ЖЕЛЪДОВО И С.ТЪРНОВЦИ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”:

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Наименование на участника | $K O_N = T O_N + \text{Ц}$ |
| „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | $40 + 40 = 80 \text{ т.}$ |

Комисията предлага на Възложителя следното класиране:

За обособена позиция №1 - „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ТЕЛЧАРКА И С. КАЗАЦИТЕ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”:

- На първо място – „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с 80 т.

За обособена позиция №2 - „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ЯМИНО, С. ЖЕЛЪДОВО И С.ТЪРНОВЦИ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”:

- На първо място – „Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с 80 т.

Настоящият протокол и приложенията към него са подписани от всички членове на комисията и цялата документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка се предава на Възложителя.

Заседанието на комисията приключи в 18:30 ч. на 14.05.2020 г.

КОМИСИЯ:

Председател: _____ п _____
/Гьокчен Емин/

Членове: 1. _____ п _____
/инж. Мутлу Хашим/

2. _____ п _____
/Гювен Сали/

3. _____ п _____
/инж. Севдалин Огнянов/

4. _____ п _____
/Мюмюн Хасан/

Утвърждавам

Възложител

Кмет на Община Джебел: _____ п _____
/Неджми Али/

Дата: 15.05.2020 г.