

**График на изпълнение на дейностите на СНЦ «МИГ – Ардино»
съвместно с местно партньорство Джебел**

№	Дейност	Описание на дейността	Мерна единица	Количество	Описание на дейността	Период на изпълнение					
						Декември 2015	Януари 2016	Февруари 2016	Март 2016	Април 2016	Май 2016
1	Популяризиране процеса на разработка на стратегията										
1.1.	Подготовка и провеждане на информационни кампании	Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране	брой	2	Ще се проведат два броя информационни дни, съответно в град Ардино и град Джебел с участието на минимум по 40 души. На тези срещи ще се даде информация за ВОМР и за процеса на разработка на стратегия за ВОМР. На тези срещи ще бъдат поканени хора от всички сектори.			- 22.02.2016 в гр. Джебел (заседателната зала на общината), 23.02.2016г. в гр. Ардино (заседателната зала на общината)			
1.2.	Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население	Изготвяне и разпространение на информационни материали – печатни и в електронен вид – брошури, дигитални, видеоматериали и други	общо за проекта	1	Ще бъдат изготвени и разпространени следните информационни материали: дигитални – 3000 броя; брошури – 200 броя; транспаранти различни видове – 3 броя и една информационна табела. Материалите ще бъдат разпространени от доброволци, като същите ще бъдат разпространени и по електронен път с цел да достигнат до максимален брой хора от териториите на двете общини.		табела и транспаранти (2 бр. хориз. и 1 бр. вертикален на стойка, едностранен)	дигитални		брошури	
1.3.	Информационни срещи/семинари	Провеждане на едnodневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници	брой	4	На територията на двете общини в поголемите населени места ще се проведат 4 /четири/ информационни семинара на тема подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия. На същите ще вземат участие най-малко по 20 души от заинтересованите страни. На тези срещи ще бъдат поканени хора от всички сектори.			На 24 и 25 февруари в Джебел на 26 и 29 февруари в Ардино			

1.4.	Информационни конференции	Провеждане на едnodневна информационна конференция за най-малко 50 участници	брой	2	ще бъдат организирани и проведени два броя едnodневни конференции на тема подхода WOMP и процеса на разработване на стратегия. На същите ще вземат участие най-малко по 50 души от заинтересованите страни. На тези срещи ще бъдат поканени хора от всички сектори.				На 01.03 в Ардино, на 02.03 в Джебел			
1.5.	Създаване на електронна страница		брой	0	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	Поддържане на електронна страница	Поддържане на електронна страница	брой	1	ще бъде поддържана вече създадената интернет страница на СНЦ „МИГ - Ардино”. Адреса на същата е: www.mig-ardino.bg.							
1.7.	Публикуване на информация по проекта в регионални медии	Публикации и излъчвания в регионални медии	брой	6	След реализацията на най-важните етапи от проекта ще бъдат подготвени и публикувани в регионални медии 6 /шест/ броя публикации.			1	след общото събрание на 15.02.2016г.	2 броя: 1 в началото на месеца и 1 в края	1	1
2	Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери											
2.1.	Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите	Провеждане на двудневно обучение (или две едnodневни) за екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите (за най-малко 10 участници)	брой	1	Ще бъдат организирани и проведени две едnodневни обучения на екипа на МИГ и представители на партньорите, съответно в град Джебел и в град Ардино. На същите ще вземат участие по 10 /десет/ души най-малко.				На 16.02 в гр. Ардино(заседателната зала на общината), на 18.02 в гр.Джебел(заседателната зала на общината),		На 20.04 – в гр. Ардино(заседателната зала на общината), *	
2.2.	Обучение на местни лидери	Провеждане на двудневно обучение (или две едnodневни) за местни лидери (за най-малко 20 участници)	брой	1	Ще бъдат организирани и проведени два броя едnodневни обучения на местни лидери в град Джебел. На същите ще вземат участие по 20 /двадесет/ души най-малко.				На 17.02 в гр. Джебел (заседателната зала на общината) *		На 18.04 в гр.Джебел(заседателната зала на общината), на 19.04 в гр. Ардино(заседателната зала на общината),	

3 Проучване и анализ на територията										
3.1.	Проучване и анализ	Извършване на проучване и анализ на пазара, средата, настроенята, участниците, създаване на база данни и т.н.	брой	2	ще бъдат извъшени два броя проучвания и анализ на пазара, средата, настроенята, участниците, възможностите, потенциалните бенефициенти, очакванията, създаване на база данни и др. Тази дейност ще бъде възложен на външен изпълнител или на експерти.	28.12.20 15				
4 Разходи, свързани с подготовка на стратегията										
4.1.	Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията	Провеждане на едnodневна работна за консултиране подготовката на стратегията среща за най-малко 10 участници	брой	2	Ще бъдат проведени два броя едnodневни работни срещи за консултиране на подготовката на стратегията, в които ще участвуват координатора, експерти, представители на партньорите, представители на МИГ и др. Най-малко 10 /десет/ участници.			На 15.02 в гр.Ардино (заседателната зала на общината)	На 28.03в гр. Ардино (заседателната зала на общината)	
4.2.	Извършване на експертна работа	Извършване на разходи за консултанти – експерти, свързани с консултиране за подготовка на стратегията	Човеко ден	48	За извършването на дейността ще бъдат наети експерти, които ще консултират всички дейности по подготовката на стратегията за ВОМР.	30,12,20 15				
4.3.	Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност	Провеждане на едnodневна информационна среща за консултиране с местната общност за най-малко 20 участници	брой	4	Ще бъдат проведени 4 /четири/броя едnodневни информационни срещи за консултиране с местната общност на стратегията за ВОМР. Тези срещи ще бъдат проведени в големите населени места на двете общини. На същите ще участвуват най-малко по 20 /двадесет/ души на среща.			На 29, 30 март в гр.Джебел, (заседателната зала на общината) На 31 март в гр.Ардино (заседателната зала на общината)	На 01.04. в гр.Ардино (заседателната зала на общината)	

4.4.	Обществено обсъждане	Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за BOMP	брой	2	ще бъде организирано и проведено обществено обсъждане на разработваната стратегия за BOMP в град Ардино и в град Джебел. Резултатите от общественото обсъждане ще бъдат протоколирани и отразени ако са основателни. След това стратегията ще бъде приета от върховния колективен орган на Сдружението. Същата ще бъде изпратена в МОСВ за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.					На 12 и 13 април в гр.Джебел (заседателната зала на общината) На 14 и 15 април в гр.Ардино (заседателната зала на общината) *	
5 Дейности, свързани с извършването на административни разходи											
5.1.	Възнаграждения и осигуровки	Изплащане на възнаграждения и осигуровки на координатор/координатори	общо за проекта	1	Дейностите по проекта ще се изпълняват в постоянна координация между партньорите. В тази връзка ще бъдат организирани месечни срещи с партньорите с участието на координатора за запознаването им с хода на изпълнението на проекта.	да	да	да	да	да	да
5.2.	Извършване на разходи за външни услуги	Извършване на разходи за поддръжка на офиса, ток, вода, интернет, телефон, застраховка на закупени по проекта активи и други	общо за проекта	1		да	да	да	да	да	да
5.3.	Закупуване на ново офис оборудване и офис техника	Закупуване на офис оборудване, принтери, компютри и други	общо за проекта	1	За нуждите на партньорите: компютър – 1 брой; За нуждите на МИГ – Ардино: компютър – 1 брой и мултифункционално устройство – 1 брой .					Ще се закупят през февруари	

5.4.	Закупуване на офис консумативи и канцеларски материали	Закупуване на офис консумативи, тонери хартия и други	общо за проекта	1		да	да	да	да	да	да
5.5.	Извършване на преводи	Извършване на преводи	страница	30							
5.6.	Наемане на офис	Разходи за наем на офис	месец	0	-	-	-	-	-	-	-
5.7.	Извършване на разходи за командировки	Извършване на разходи за командировки, пътни и дневни	общо за проекта	1		да	да	да	да	да	да
5.8.	Такса МОСВ	Такса за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка	брой	1							

Забележка

Извън заложените по бюджета дейности допълнително ще се изпълнят и следните:

1. Информационни дни :
 - на 08, 09, 10 февруари 2016г. в Община Ардино по сектори
 - на 11,12 февруари в Община Джебел (по микрорайони - на ден по 2 или 3 микрорайона)
2. *Предвидените дейности

На 20.04 – в гр. Ардино(заседателната зала на общината),

На 17.02 в гр. Джебел (заседателната зала на общината)

На 12 април в гр.Джебел (заседателната зала на общината)

На 14 април в гр.Ардино (заседателната зала на общината)

Същите няма да се финансират по Договор №РД 50-183 от 07.12.2015г., като разходите за тях ще се поемат от СНЦ «МИГ – Ардино».