



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-
2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрението или
разширяването на всички видове
малка по мащаб инфраструктура “**



ПРОТОКОЛ № 1

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 1527/10.12.2019г. на Неджми Али - Кмет на Община Джебел за продължаване на работата по процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в с. Припек и в гр. Джебел – в кварталите Младост и Брягово, общ. Джебел, обл. Кърджали“ по обособени позиции:**

Обособена позиция № 1 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в с. Припек, общ. Джебел“

Обособена позиция № 2 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в кв. „Младост“, гр. Джебел“

Обособена позиция № 3 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в кв. „Брягово“, гр. Джебел“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00417-2019-0005, от етап ново разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата, съобразно указанията, изложени в мотивите на Решение № 1263/21.11.2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

На **11.12.2019 год. в 11:00 часа** в Заседателната зала на Общински съвет – гр. Джебел, ул. “Еделвайс” 19 в изпълнение на Заповед № 1527/10.12.2019г се събра комисия в състав:

Председател: Мутлу Хашим – ВРИД началник отдел „ТСУ“

Членове:

1. Нурджан Лютви Джамбаз-Нури – външен експерт, квалификация- юрист.
2. Надежда Георгиева – ст. специалист, отдел „ТСУ“

със задача да изпълни Решение 1263/21.11.2019 г. по преписка № КЗК-868/2019 г. на КЗК, във връзка с подадена жалба от „Герт Груп“ ЕООД срещу Решение № 1118/27.09.2019 г. на Кмета на Община Джебел за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи на**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-
2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрението или
разширяването на всички видове
малка по мащаб инфраструктура “**



обект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в с. Припек и в гр. Джебел – в кварталите Младост и Брягово, общ. Джебел, обл. Кърджали“ по обособени позиции.

На основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по 51, ал. 8-13 от ППЗОП и чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят на комисията запозна присъстващите с горечитираното Решение на КЗК, за да установи указаните в решението действия, които комисията следва да предприеме, за да изпълни същото.

Комисията за защита на конкуренцията с Решение 1263/21.11.2019 г. е отменила като незаконосъобразно Решение № 1118/27.09.2019г. на Кмета на Община Джебел за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ***„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в с. Припек и в гр. Джебел – в кварталите Младост и Брягово, общ. Джебел, обл. Кърджали“ по обособени позиции и е върнала преписката на възложителя за продължаване на процедурата на етап ново разглеждане на техническите предложение на участниците в процедурата при съобразяване с мотивите, изложени в решението.***

След извършен анализ на Решение № 1263/21.11.2019 г. на КЗК, комисията прие:

I. Да преразгледа техническите предложения на участника „Герт Груп“ ЕООД по обособени позиции № 1, 2 и 3 и да извърши преценка за съответствието им с предварително обявените условия – Техническа спецификация и изисквания на възложителя, съобразно дадените указания.

II. По отношение на техническите предложения на участника „Р-Р-Инвест 1“ ООД по обособени позиции № 1, 2 и 3, изложени в Протокол № 2 от 05.09.2019г., Комисията за защита на конкуренцията с Решение № 1263/21.11.2019г. е приела, че същите отговарят на изискванията за изготвяне на офертата и съответстват на Техническата спецификация, защото са представени всички елементи, поставени от възложителя като минимални и задължителни, показват вътрешна съвместимост по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси и др., и обосновано са допуснати до оценка по избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“, поради което констатациите на помощния орган на възложителя не могат да бъдат приети за немотивирани, следователно



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-
2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрението или
разширяването на всички видове
малка по мащаб инфраструктура “**



не следва да бъде извършвана повторна преценка за съответствие на техническите оферти по обособени позиции № 1, 2 и 3 на участника.

III. По отношение на останалите участници в процедурата - ДЗЗД „Бул Виа Припек“ и „Пътстройинженеринг“ АД, респ. техните оферти не са били предмет на обсъждане в Решение № 1263/21.11.2019г. на Комисията за защита на конкуренцията, защото първият - ДЗЗД „Бул Виа Припек“ макар и да е подал жалба с вх. № ВХР-1926 от 10.10.2019г., то с Разпореждане от 12.11.2019 г. му е отказано образуване на производство пред КЗК, а вторият - „Пътстройинженеринг“ АД не е оспорил Решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител. Следователно констатациите на комисията в Протокол № 2 от 05.09.2019г., възприети от Възложителя в Решение № 1118/27.09.2019г. по отношение на тях като неоспорени са влезли в сила и остават непроменени.

IV. Комисията в изпълнение на т. I от настоящия протокол пристъпи към повторно разглеждане на техническите предложения на участника „Герт Груп“ ЕООД по обособени позиции № 1, 2 и 3 при съобразяване указанията в мотивите на Решение № 1263/21.11.2019г. на КЗК. Констатира се, че валидността на офертите на участника не са изтекли.

Кратко описание на Техническото предложение на Участник № 2 „Герт Груп“ ЕООД по Обособена позиция № 1 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в с. Припек, общ. Джебел“

В образец № 3 – Техническо предложение, участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 150 календарни дни, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 година.

В офертата е разписана концепция за изпълнение на поръчката. В Концепция за изпълнение, участникът е представил обяснителна записка, съдържаща следните части:

Направено е представяне на дружеството, с посочени изпълнени обекти. Направено е описание на обекта, предмет на поръчката.

В част „Организация и описание на строително-монтажните работи“ участникът е разписал технология на изпълнение на земни работи, пътни и асфалтови работи, бетонови, кофражни и армировъчни работи.

В част „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ са обособени и описани организационните дейности на следните етапи:

- I –ви етап – Подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-
2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрението или
разширяването на всички видове
малка по мащаб инфраструктура “**



- **II-ри етап** – Строителство, където е посочена последователността на изпълнение на видовете СМР

- **III-ти етап** – Завършване на строителството.

Направено е описание на организацията на контрола върху качеството, като е изложен подход за тристепенен контрол, начини за постигане на качество, подход за доставка на материалите и входящ контрол от страна на експерти. Предвиден е дневен и седмичен контрол върху изпълнение на работите, мерки за контрол на качеството, мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на строителството, документи за приемане на строителните работи.

В част „*Организация на човешките ресурси*“, участникът е разписал управление на обекта, задължения и отговорности на ръководния състав, комуникация и координация между членовете на управленския екип. Представен е план за работа и организация за изпълнение, мерки по опазване на околната среда, организация на гаранционното поддържане на обекта.

Представена е система за управление на риска.

Приложен е линеен график, с обща продължителност 150 календарни дни, като за всяка дейност е посочено количество, разходна норма труд, общо човекочасове, времетраене, разходна норма механизация, брой и вид на необходимата механизация, квалификация на работниците, продължителност, начало и край СМР.

Приложена е диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

След като разгледа техническото предложение на Участник № 2 „Герт Груп“ ЕООД по Обособена позиция №1 и въз основа на дадените указания в мотивите на Решение № 1263/21.11.2019г. на КЗК, Комисията констатира, че офертата отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Кратко описание на Техническото предложение на Участник № 2 „Герт Груп“ ЕООД по Обособена позиция № 2 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в кв. „Младост“, гр. Джебел“

В образец № 3 – Техническо предложение, участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 132 календарни дни, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 година.

В офертата е разписана концепция за изпълнение на поръчката. В Концепцията за изпълнение, участникът е представил обяснителна записка, съдържаща следните части:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-
2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрението или
разширяването на всички видове
малка по мащаб инфраструктура “**



Направено е представяне на дружеството, с посочени изпълнени обекти. Направено е описание на обекта, предмет на поръчката.

В част „Организация и описание на строително-монтажните работи“ участникът е разписал технология на изпълнение на земни работи, пътни и асфалтови работи, бетонови, кофражни и армировъчни работи.

В част „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ са обособени и описани организационните дейности на следните етапи:

- **I –ви етап** – Подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи;
- **II–ри етап** – Строителство, където е посочена последователността на изпълнение на видовете СМР
- **III–ти етап** – Завършване на строителството.

Направено е описание на организацията на контрола върху качеството, като е изложен подход за тристепенен контрол, начини за постигане на качество, подход за доставка на материалите и входящ контрол от страна на експерти. Предвиден е дневен и седмичен контрол върху изпълнение на работите, мерки за контрол на качеството, мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на строителството, документи за приемане на строителните работи.

В част „Организация на човешките ресурси“, участникът е разписал управление на обекта, задължения и отговорности на ръководния състав, комуникация и координация между членовете на управленския екип. Представен е план за работа и организация за изпълнение, мерки по опазване на околната среда, организация на гаранционното поддържане на обекта.

Представена е система за управление на риска.

Приложен е линеен график, с обща продължителност 132 календарни дни, като за всяка дейност е посочено количество, разходна норма труд, общо човекочасове, времетраене, разходна норма механизация, брой и вид на необходимата механизация, квалификация на работниците, продължителност, начало и край СМР.

Приложена е диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

След като разгледа техническото предложение на Участник № 2 „Герт Груп“ ЕООД по Обособена позиция №2 и въз основа на дадените указания в мотивите на Решение № 1263/21.11.2019г. на КЗК, Комисията констатира, че офертата отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Кратко описание на Техническото предложение на Участник № 2 „Герт Груп“ ЕООД по Обособена позиция № 3 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-
2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрението или
разширяването на всички видове
малка по мащаб инфраструктура “**



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в кв. „Брягово“, гр. Джебел“

В образец № 3 – Техническо предложение, участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 65 календарни дни, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 година.

В офертата е разписана концепция за изпълнение на поръчката. В Концепцията за изпълнение, участникът е представил обяснителна записка, съдържаща следните части:

Направено е представяне на дружеството, с посочени изпълнени обекти. Направено е описание на обекта, предмет на поръчката.

В част „Организация и описание на строително-монтажните работи“ участникът е разписал технология на изпълнение на земни работи, пътни и асфалтови работи, бетонови, кофражни и армировъчни работи.

В част „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ са обособени и описани организационните дейности на следните етапи:

- **I –ви етап** – Подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи;
- **II–ри етап** – Строителство, където е посочена последователността на изпълнение на видовете СМР
- **III–ти етап** – Завършване на строителството.

Направено е описание на организацията на контрола върху качеството, като е изложен подход за тристепенен контрол, начини за постигане на качество, подход за доставка на материалите и входящ контрол от страна на експерти. Предвиден е дневен и седмичен контрол върху изпълнение на работите, мерки за контрол на качеството, мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на строителството, документи за приемане на строителните работи.

В част „Организация на човешките ресурси“, участникът е разписал управление на обекта, задължения и отговорности на ръководния състав, комуникация и координация между членовете на управленския екип. Представен е план за работа и организация за изпълнение, мерки по опазване на околната среда, организация на гаранционното поддържане на обекта.

Представена е система за управление на риска.

Приложен е линеен график, с обща продължителност 65 календарни дни, като за всяка дейност е посочено количество, разходна норма труд, общо човекочасове, времетраене, разходна норма механизация, брой и вид на необходимата механизация, квалификация на работниците, продължителност, начало и край СМР.

Приложена е диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

След като разгледа техническото предложение на Участник № 2 „Герт Груп“ ЕООД по Обособена позиция №3 и въз основа на дадените указания в мотивите на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-
2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрението или
разширяването на всички видове
малка по мащаб инфраструктура “**



Решение № 1263/21.11.2019г. на КЗК, Комисията констатира, че офертата отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

V. Въз основа на взетите решения за допускане на участник „Герт груп“ ЕООД по обособени позиции № 1, 2 и 3 в настоящата процедура до етап оценка по избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“, изложени в т. IV на този протокол, както и предвид, че:

1) отразените в Протокол № 2 от 05.09.2019г. решенията за допускане участника „Р-Р-Инвест 1“ ООД по обособени позиции № 1, 2 и 3 до оценка по критерия за възлагане кореспондират с мотивите на Решение № 1263/21.11.2019г. на КЗК и следователно същите са валидни;

2) констатациите и действията на помощния орган, изложени в Протокол № 3 от 26.09.2019г. по отваряне на ценовите предложения на „Р-Р-Инвест 1“ ООД по обособени позиции № 1, 2 и 3 и тяхната проверка за съответствие с изискванията на възложителя - в частност за съответствие с прогнозната стойност на поръчката като цяло и по обособени позиции, както и за наличие на аритметични грешки, са валидни и не следва да се извършват повторно,

Комисията взе следното Решение:

Да се насрочи публично заседание по отваряне на ценовите оферти на Участник № 2 „Герт Груп“ ЕООД по обособени позиции № 1, 2 и 3, което да се състои на 16.12.2019 г. от 13:00 часа.

Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на участника на официалната интернет страница на община Джебел, съгласно изискванията на документацията за участие.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

Председател: /П/ /П/

Мутлу Хашим

Членове:

Нурджан Лютви Джамбаз-Нури: /П/ /П/

Надежда Георгиева: /П/ /П/

/Заличени обстоятелства на основание чл.5, б. „в“ от Регламент ЕС 679/2016/