П Р О Т О К О Л 
№ 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед №904/28.09.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: "Водоснабдяване на с. Софийци от ПС "Балабаново", открита с Решение №741 от 29.08.2017 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под  №00417-2017-0009.
Днес, 28.09.2017 г., в град Джебел, комисия в състав:
Председател: инж. Веска Димитрова – началник отдел „ТСУ”
Членове:  1. Сюлейман Салиф – гл. специалист 
   
     2.  Гьокчен Емин –  юрист
се събра в заседателна зала в Общинска администрация Джебел от 12:00 часа в изпълнение на Заповед №904/28.09.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: "Водоснабдяване на с. Софийци от ПС "Балабаново".
В 12:00 часа от деловодството на Общинска администрация Джебел предадоха на Председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и 7 /седем/ броя оферти.

Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00 часа на 27.09.2017 г. са постъпили следните оферти:
	№ по ред
	Наименование на участника
	Дата и час на подаване на офертата
	Входящ номер на офертата

	1. 
	„Родопстрой-97” ООД
	27.09.2017 г. – 09:34 ч.
	62-210-1

	2. 
	„Алф Билд Инженеринг” ЕООД
	27.09.2017 г. – 11:19 ч.
	62-467-1

	3. 
	„Р-р инвест 1” ООД
	27.09.2017 г. – 14:06 ч.
	62-558-1

	4. 
	ДЗЗД „Вени път Комерс”
	27.09.2017 г. – 15:05 ч. 
	62-573-1

	5. 
	Обединение „СП-КБ”
	27.09.2017 г. – 15:41 ч.
	62-576-1

	6. 
	„ВиК Бунар” ЕООД
	27.09.2017 г. – 16:08 ч.
	62-577-1

	7. 
	„Герт груп” ЕООД
	27.09.2017 г. – 16:31 ч.
	62-321-3


Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, които попълниха присъствен лист.

Комисията провери цялостта и непрозрачността на опаковките и пристъпи към отварянето на офертите, по реда на постъпването им в деловодството на Общинска администрация Джебел и проверка за наличието на отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Отварянето на офертите се извърши при спазване на условията на чл. 54, ал. 2, ал.  3 и ал. 5 от ППЗОП, като тримата членове на Комисията и представителя на участниците подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на участниците. 
Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковките на участниците.

Констатации от извършената проверка: Опаковките на участниците съдържат пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” и папки с документи, съдържащи ЕЕДОП, приложения към него и технически предложения. 
С това в 12:50 часа на 28.09.2017 г. приключи първото публично заседание на комисията. Комисията определи дата и час за второ (закрито) заседание, а именно 13.10.2017 г. от 17:00 ч.
На 13.10.2017 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС Джебел се събра комисията назначена със Заповед №904/28.09.2017 год. за да продължи своята дейност.

Комисията започна проверка на офертите по реда на постъпването им в деловодството на Общинска администрация, с цел установяване на съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.
КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
І. „Родопстрой-97” ООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0009, одобрени с Решение №741/29.08.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.
ІІ. „Алф Билд Инженеринг” ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0009, одобрени с Решение №741/29.08.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.
ІІІ. „Р-р инвест 1” ООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0009, одобрени с Решение №741/29.08.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.
ІV. ДЗЗД „Вени път Комерс”
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0009, одобрени с Решение №741/29.08.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.
V. Обединение „СП-КБ”
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0009, одобрени с Решение №741/29.08.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.
VІ. „ВиК Бунар” ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0009, одобрени с Решение №741/29.08.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.
VІІ. „Герт груп” ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0009, одобрени с Решение №741/29.08.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.
Комисията премина към разглеждане на офертите на участниците с цел установяване на съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.
1. Годност за упражняване на професионална дейност:

	Наименование на участника
	Участниците – български лица, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за четвърта група втора категория строежи

	„Родопстрой-97” ООД
	да

	„Алф Билд Инженеринг” ЕООД
	да

	„Р-р инвест 1” ООД
	да

	ДЗЗД „Вени път Комерс”
	да

	Обединение „СП-КБ”
	да

	„ВиК Бунар” ЕООД
	да

	„Герт груп” ЕООД
	да


2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

	Наименование на участника
	Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за обекти втора категория.

	„Родопстрой-97” ООД
	да

	„Алф Билд Инженеринг” ЕООД
	да

	„Р-р инвест 1” ООД
	да

	ДЗЗД „Вени път Комерс”
	да

	Обединение „СП-КБ”
	да

	„ВиК Бунар” ЕООД
	да

	„Герт груп” ЕООД
	да


2. Минимални изисквания за технически възможности:

	Наименование на участника
	1.  Участникът следва да докаже, че разполага най-малко със следния инженерно – технически персонал, определен за изпълнение на строителството на обекта:

- Ръководител обект - квалификация строителен инженер - със специалност "ВиК" или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на общ.поръчка - минимум 5 г. 

- Технически ръководител –  техн.правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ,  с опит в областта на строителството  – минимум 3  г. 

- Специалист – контрол на качеството,  притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по – малко от 3 години.

-Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 3 години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентно. 


	2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство; ISO 14001-2005 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях.

	„Родопстрой-97” ООД
	да
	да

	„Алф Билд Инженеринг” ЕООД
	да
	да

	„Р-р инвест 1” ООД
	да
	да

	ДЗЗД „Вени път Комерс”
	да
	да

	Обединение „СП-КБ”
	да
	да

	„ВиК Бунар” ЕООД
	да
	да

	„Герт груп” ЕООД
	да
	да


Заключение: Офертите на участниците отговарят на изискванията;
Комисията установи, че офертите на участниците отговарят на критериите за подбор и изискванията към личното състояние посочени от Възложителя в обявлението за поръчка.

С това в 18:45 часа на 13.10.2017 г. приключи второто закрите заседание на комисията. Комисията определи дата и час за следващо (закрито) заседание, а именно 30.10.2017 г. от 17:00 ч.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 13.10.2017 г., както следва:
КОМИСИЯ:
Председател:___п_________                          
                          /Веска Димитрова/






Членове: 1. ____п__________
       
            2. _____п________         
 
                           /Сюлейман Салиф/                                       /Гьокчен Емин/

 


П Р О Т О К О Л 
№2

За дейността на комисия, назначена със Заповед №904/28.09.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: "Водоснабдяване на с. Софийци от ПС "Балабаново", открита с Решение №741 от 29.08.2017 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под  №00417-2017-0009.
Днес, 30.10.2017 г., в град Джебел, комисия в състав:
Председател: инж. Веска Димитрова – началник отдел „ТСУ”
Членове:  1. Сюлейман Салиф – гл. специалист 
   
     2.  Гьокчен Емин –  юрист
се събра в заседателна зала в Общинска администрация Джебел от 17:00 часа в изпълнение на Заповед №904/28.09.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: "Водоснабдяване на с. Софийци от ПС "Балабаново", за да продължи своята дейност.

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците, по реда на постъпването им  деловодството на Общинска администрация Джебел, като констатира:
· Участник №1 – „Родопстрой-97” ООД
Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 6 месеца.
Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:
Техническото предложение на участника съдържа част „Организация и подход на изпълнение”. Тук са описани: план за изпълнение на дейностите – описание на подход за изпълнение на дейностите, последователност и взаимообвързаност при изпълнение на поръчката. 

В техническото предложение в част технологична последователност на строителните процеси  участника е описал отделните етапи. Описани са три отделни етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност: етап 1 – подготвителни работи и мобилизация; етап 2 – изпълнение на СМР и етап 3 – демоболизация и предаване на обекта на възложителя. 
В етап 2: Изпълнение на СМР, участникът е посочил: изброил последователността на дейностите в табличен вид, като не ги не ги е описал подробно; технологията на изпълнение на СМР; екипа за изпълнение на поръчката. Етап 2 включва предложение за начина на организацията и управлението на строителния процес, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса. Дефинирани са отговорностите на членовете на екипа. 
Техническото предложение съдържа предложение за методи и организация на текущия контрол, план за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, списък на матариалите, които ще се влагат при изпълнението на обекта.
Приложен е линеен график, липсва диаграма на работната ръка. Приложени са декларации и сертификати за съответствие качеството на част от материалите с определени стандарти. Липсват сертификати за качество на част от материалите, като помпа и др. 
След като разгледа техническото предложение на Участник №1 – „Родопстрой-97” ООД Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и не го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите поради следните съображения:

В документацията за участие в обществената поръчка, в т.6.2.1 „Критерий за възлагане“, в първата част от методиката за оценка са залегнали следните изисквания към съдържанието на офертите: „Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка.“ В настоящият случай, участникът не е представил диаграма на работната ръка, което прави офертата му несъответстваща с предварително обявените условия на Възложителя. В горецитираното местоположение в документацията е залегнало следното изискване: „Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок.…На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.“ На база на горните констатации, Комисията счита, че офертата на участника следва да бъде отстранена от по-нататъшно участие в обществената поръчка.
С оглед горното, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и на указанията за разработване, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.
· Участник №2  - „Алф Билд Инженеринг” ЕООД   
Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 6 месеца.
Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:
В техническото предложение на участника се съдържа описание на: стратегия, условия, методи, похвати и организация на работата; увод; обща част; основни видове СМР и методология на изпълнение; технологична последователност и начин на изпълнение и срок на изпълнение; описание на техника и оборудване, организация на строителната площадка; описание на структурата и организацията на човешките ресурси; план за използване на материали; методи и организация на текущия контрол, проверки за качеството; охрана на труда и опазване на околната среда.
Техническото предложение на участник №2 не съдържа изисканите от Възложителя елементи на показателя Техническо предложение - „Технологична последователност на строителните процеси”, а именно: Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. 
В обща част, подход на изпълнение на дейностите са описани основните видове СМР  и методологията на изпълнение.

Техническото предложение съдържа  описание на организацията и подхода на изпълнение, включващо начина на изпълнение, описание на техника и оборудване, разпределение на механизацията по видове СМР; организация на строителната площадка; описание на структурата и организацията на човешките ресурси; план за използването на материали, посочили са видовете материали необходими за изпълнението на поръчката, като част от материалите не са посочили конкретни доставчици. 
Приложени са също така сертификати/декларации за произхода на материалите, като за част от материалите, които предвиждат да вложат в обекта не са приложили сертификати/декларации за произхода на материалите. Нямат приложен сертификат за помпа.
Техническото предложение е съпроводено от линеен график и диаграма на работната ръка. Установява се разминаване от посоченият в техническото предложение срок за изпълнение от 6 месеца и срока в линейният график от 181 дни.
След като разгледа техническото предложение на Участник №2  - „Алф Билд Инженеринг” ЕООД   Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и не го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите поради следните съображения:

В документацията за участие в обществената поръчка, в т.6.2.1 „Критерий за възлагане“, в първата част от методиката за оценка са залегнали следните изисквания към съдържанието на офертите: „Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка.“ В настоящият случай, участникът не е представил описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката, което прави офертата му несъответстваща с предварително обявените условия на Възложителя. В горецитираното местоположение в документацията е залегнало следното изискване: „Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок.…На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.“ На база на горните констатации, Комисията счита, че офертата на участника следва да бъде отстранена от по-нататъшно участие в обществената поръчка.
С оглед горното, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и на указанията за разработване, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.
· Участник №3  - „Р-р инвест 1” ООД    
 Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение –6 месеца.
Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:
Техническото предложение съдържа описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката.  Участника е разделил изпълнението на поръчката на 7 етапа – етап на иницииране, етап на планиране, етап на одобряване и съгласуване, етап на стартиране на същинското строителство, етап на демобилизация на ресурсите, етап на окончателно отчитане и етап на гаранционно обслужване.

Участникът е предложил организация на ресурсите и избор на механизацията. Предложеният персонал съответства на изискванията на Възложителя.
Техническото предложение включва разпределение на линейния график по дейности. Направил е кратко описание на организация на изпълнение на СМР. Посочена е технологията на изпълние. 
Участникът не е посочил недостатъчно ясно и подробно видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, както не е приложил и всички сертификати/декларации за съответствие за материали.
В техническото предложение има и раздел „Управление на риска”, което не е изискано от Възложителя.

Приложил е линеен график и диаграма на работната ръка. В приложеният линеен календарен график е застъпен предложеният срок за изпълнение. Приложени са сертификати/декларации за произхода на материалите. 
· Участник №4 - ДЗЗД „Вени път Комерс” 
Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 6 месеца.
Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:
В техническото предложение на участника се съдържат изисканите от Възложителя елементи на подпоказателя в следната последователност: Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение.

Направено е кратко представяне на предмета на обществената поръчка, като са представени цел на поръчката, местонахождение, описание на обекта, целите и очакваните резултати. 
В  „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност. Предложените от участника етапи са пет: етап 1 – приемане на строителната площадка, мобилизация на механизация и персонал; етап 2– изпълнение на част от видовете СМР;  етап 3 – изпълнение на клонове 1 и 2; етап 4 – изграждане на сградни водопроводни отклонения и др.; етап 5 – почистване и освобождаване на строителната площадка, предаване строежа на възложителя. Подробно са описани  съдържанието на етапите.

В част „Основни дейности, свързани с изпълнението на поръчката”  е направено описание на конкретните дейности при изпълнение на обекта, като са описани в детайли основните СМР, като основни дейности са посочени: монтажни работи, електрозаваряеми съединения, съединения чрез механично притискане, арматури на водопроводна мрежа и др.

Техническото предложение съдържа организация на работата и технологична последователност за изпълниние. Участникът е описал подробно технологията и последователността на изпълнение на СМР по видове. Участникът е представил описание на предвижданите от него изпитания и дезинфекция на водопровода.
В част  „Организация и подход на изпълнение“ от предложението се съдържа концепция за разпределение на изпълнителния състав по видовете СМР. Предложил е методи и организация за осъществяване на контрол на качеството. Подробно е описал изискванията, които ще се спазват при изпълнение на поръчката: качество на материалите, които се влагат, мерки за осигуряване на качеството по време  на изпълнение на строителството, ясно определени ангажименти на членовете на екипа; план за безопасност и здраве и проект за временна организация на движението; мерки за опазване на околната среда.

Участникът е предложил организация на ресурсите и избор на механизацията. Предложеният персонал съответства на изискванията на Възложителя. Направено е описание на разпределението на задачите и отговорностите  на персонала, както и координацията на участниците в строителния процес и заинтересованите страни. Представено е Разпределение на отговорностите между ръководния и изпълнителския персонал.

Изчерпателно са посочени материали, които ще използват при изпълнението на поръчката. Участникът е декларирал, че при изпълнение на СМР ще се влагат строителни продукти, които отговарят на предписанията на инвестиционния проект и изискванията на Възложителя. Всички влагани при извършването на СМР строителни продукти ще отговарят на изискванията на работния проект, БДС, EN или, ако са от внос, ще бъдат одобрени за ползване на територията на Република България, ще са с качество, отговарящо на гаранционните условия и ще бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество. Предложил е схема за входящ контрол за материалите.
В техническото предложение има и раздел „Управление на риска”, което не е изискано от възложителя.

Участникът към техническото предложение е приложил  декларации/сертификати за качество за всички материали, които ще използва за изпълнието на поръчката.

  Техническото предложение е съпроводено от линеен график и диаграма на работната ръка. В приложеният линеен календарен график е застъпен предложеният срок за изпълнение. 

· Участник №5 - Обединение „СП-КБ”   
Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 6 месеца.
Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:
В техническото предложение участника е посочил дейностите, които ще изпълнява, като посочените дейности са седем: подготовка за започване на СМР на обекта, организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР, осигуряване на ЗБУТ, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; приемане и отчитане на строителството, завършване на обкета, предаване и приемане на обекта и организация на гаранционното поддържане на обекта.

Във всяка от изброените дейности са посочени какво включва.   

Дейност първа е за предвидена за подготовка за започване на СМР.

Дейност втора - организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР, включа описание на човешките ресурси и опеделянето на ангажиментите им. Ръководния персонал отговаря на изискванията на възложителя.
Дейност 3 включва план за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, организационни и технологични мерки за осигуряване на ЗБУТ, мерки за опазване на околната среда, мерки за управлението на отпадъците, 

Дейностите 4, 5, 6 и 7 са описани накратко. 

След описанието на дейностите, участникът е предложил организация, план на работа за изпълнение на поръчката, методология. Плана за работа и организация на изпълнението съдържа организационна структура, разпределение на ръководния и изпълнителския състав.

Участникът е описал видовете СМР и организацията на изпълнението им.
Предложил е организация за опазване на околната среда.

В техническото предложение има и раздел „Управление на риска”, което не е изискано от възложителя.
  Техническото предложение е съпроводено от линеен график, липсва диаграма на работната ръка. В приложеният линеен календарен график е застъпен предложеният срок за изпълнение. 

 Участникът не е изброил подробно материалите, които ще използва и не е приложил нито един сертификат за качеството на материалите.
След като разгледа техническото предложение на Участник №5 - Обединение „СП-КБ”   Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и не го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите поради следните съображения:

В документацията за участие в обществената поръчка, в т.6.2.1 „Критерий за възлагане“, в първата част от методиката за оценка са залегнали следните изисквания към съдържанието на офертите: „Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка.“ В настоящият случай, участникът не е представил диаграма на работната ръка, което прави офертата му несъответстваща с предварително обявените условия на Възложителя. В горецитираното местоположение в документацията е залегнало следното изискване: „Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок.…На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.“ На база на горните констатации, Комисията счита, че офертата на участника следва да бъде отстранена от по-нататъшно участие в обществената поръчка.
С оглед горното, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и на указанията за разработване, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.
· Участник №6 - „ВиК Бунар” ЕООД  
Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 6 месеца.
Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:
В техническото предложение на участника е описал технологията на изпълнение на видовете СМР. Тази част от техническото предложение включва подготвителни работи и строителни работи.
Следващата част от техническото предложение е организация по изпълнението на поръчката, където са описани отговорностите и задълженията на членовете на екипа, организирането на материалните ресурси, комуникацията на екипа, изграждането на временно строителство, описание на процедурите по контрол на качеството. Етап строителство включва метод на работа и пояснение към линейния график, предложение за технически и производствен персонал. 
В част „Организационни етапи по изпълнение на СМР по конкретния обект” са описани десетте етапа на строителството. Всеки етап включва конктретни дейностти от СМР.

Участникът е предложил организация на опазване на околната среда и облекчаване на шума. 
В техническото предложение има и раздел „Идентифициране на рисковете по време на изпълнение на поръчката и методи за тяхното управление”, което не е изискано от възложителя.

  Техническото предложение е съпроводено от линеен график и сертификати за качество на част от материалите. В приложеният линеен календарен график е застъпен предложеният срок за изпълнение. 

· Участник №7  - „Герт груп” ЕООД    
 Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 6 месеца.
Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:
Техническото предложение съдържа описание на процеса на изпълнение на договора, включващо: 1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката.  Етапите са като следва: Подписване на договор и подготовка за строителната площадка Извършване на СМР; Съгласуване и приемане на извършените работи; Демобилизация и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15; 2. Описание на задълженията и отговорностите на ръководния състав; 3. Технология на строително монтажните работи.
Следващата част от техническото предложение е „Вътрешния контрол при реализацията на поръчката”. Тук са описани качеството на материалите, които ще се влагат в обекта, мерките за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството, контрол на качеството на закупените материали. Участникът не е описал подробно видовете материали, които ще използва при изпълнието на поръчката.
В техническото предложение има и раздел „Управление на риска”, което не е изискано от възложителя.

Техническото предложение е съпроводено от линеен график, диаграма на работната ръка и сертификати за качество за част от материалите. В приложеният линеен календарен график е застъпен предложеният срок за изпълнение. 

С това в 19:30 часа на 30.10.2017 г. приключи заседанието на комисията. Комисията определи дата и час за следващо (закрито) заседание, а именно 02.11.2017 г. от 17:00 ч.
На 02.11.2017 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС Джебел се събра комисията назначена със Заповед №904/28.09.2017 год. за да продължи своята дейност.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ

Оценка на участник №3  - „Р-р инвест 1” ООД    по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1
П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

П1 = 6 / 6 х 100 = 100 т.

  Становище и мотиви за оценка на участник №3  - „Р-р инвест 1” ООД    
Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:
Така обособените от участника 7 етапа – етап на иницииране, етап на планиране, етап на одобряване и съгласуване, етап на стартиране на същинското строителство, етап на демобилизация на ресурсите, етап на окончателно отчитане и етап на гаранционно обслужване, придружени със предложените конкретни действия по реализацията им,  изчерпват предмета на настоящата обществена поръчка в издържана последователност.
Последователността за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в предложението на участника е ясно и подробно описано. Относно предвидените за влагане при изпълнение на поръчката материали участника не ги е посочил ясно и подробно, както не е приложил и съответните документи, доказващи тяхният произход.

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участникът  е налице следното обстоятелство:


   - Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.


Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 50 точки по Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси.

Оценка на участник №4 - ДЗЗД „Вени път Комерс” по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1
П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

П1 = 6 / 6 х 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №4 - ДЗЗД „Вени път Комерс” 

        Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:
Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението. Описаните задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности, методи на работа за реализацията на строителните работи.
Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол съответстват на предмета на обществената поръчка.
Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия контрол на качеството на материалите. 
Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки ресурси и планираните екипи в линейния график.
Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участникът  са налице следните обстоятелства:
- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; 

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение; 

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график
Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 100 точки по Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси.
Оценка на участник №6 - „ВиК Бунар” ЕООД  по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1
П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

П1 = 6 / 6 х 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №6 - „ВиК Бунар” ЕООД            
Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:
Така обособените от участника десет етапи, придружени със предложените конкретни действия по реализацията им,  изчерпват предмета на настоящата обществена поръчка в издържана последователност. По отношение на последователността за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в предложението на участника е налице необходимата яснота и подробност в описанието. В предложението на участника е налице съответствие между предлаганите методи за организация и контрол и конкретния проект. Относно предвидените за влагане при изпълнение на поръчката материали участника не ги е посочил достатъчно ясно и не е приложил всички документи, доказващи тяхното качество.
Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участникът  е налице следното обстоятелство:
- Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.


Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 50 точка по Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси.
Оценка на участник №7  - „Герт груп” ЕООД    по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1
П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

П1 = 6 / 6 х 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №7  - „Герт груп” ЕООД    
Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси:
Така обособените от участника етапи (Подписване на договор и подготовка за строителната площадка Извършване на СМР; Съгласуване и приемане на извършените работи; Демобилизация и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15), придружени със предложените конкретни действия по реализацията им,  изчерпват предмета на настоящата обществена поръчка в издържана последователност. Описани са задълженията и отговорностите на ръководния състав, съответстващо на изискванията на възложителя. Технология на строително монтажните работи отговаря на изискванията на поръчката. Относно предвидените за влагане при изпълнение на поръчката материали участника не ги е посочил подробно и не е приложил всички документи, доказващи тяхното качество.
Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участникът  е налице следното обстоятелство:
- Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.


Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 50 точка по Показател  – Техническо предложение - Технологична последователност на строителните процеси.
Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:
1. Обобщава оценките на техническите предложения на участниците допуснати до оценяване, както следва:
	№
	Участник
	П1 
Срок за изпълнение
	Брой точки по "П1"
	Брой точки по "П2" - Техническо предложение

	3
	„Р-р инвест 1” ООД
	6 месеца
	100 т.
	50 т.

	4
	ДЗЗД „Вени път Комерс”
	6 месеца
	100 т.
	100 т.

	6
	„ВиК Бунар” ЕООД
	6 месеца
	100 т.
	50 т.

	7
	„Герт груп” ЕООД
	6 месеца
	100 т.
	50 т.


2. Следващото публично заседание на комисията да се проведе на 08.11.2017 г. от 11:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет Джебел. Комисията възлага на Председателя да изготви съобщение за отварянето на цените и да направи необходимото за публикуване на същото в профила на купувача. 

Заседанието на комисията приключи в 19:30 часа на 02.11.2017 г., когато бе изготвен настоящия протокол.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:
КОМИСИЯ:
Председател:____п________                          
                          /Веска Димитрова/






Членове: 1. _____п_________
       
            2. _____п________         
 
                           /Сюлейман Салиф/                                       /Гьокчен Емин/

 

П Р О Т О К О Л 
№3
За дейността на комисия, назначена със Заповед №904/28.09.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: "Водоснабдяване на с. Софийци от ПС "Балабаново", открита с Решение №741 от 29.08.2017 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под  №00417-2017-0009.
Днес, 08.11.2017 г., в град Джебел, комисия в състав:
Председател: инж. Веска Димитрова – началник отдел „ТСУ”
Членове:  1. Сюлейман Салиф – гл. специалист 
   
     2.  Гьокчен Емин –  юрист
се събра в заседателна зала в Общинска администрация Джебел от 11:30 часа в изпълнение на Заповед №904/28.09.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: "Водоснабдяване на с. Софийци от ПС "Балабаново", с цел отваряне на ценовите предложения на участниците.
На заседанието на комисията присъстваха  представители на участниците, които попълниха присъствен лист. 

Комисията премина към отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри”  на участниците допуснати до третият етап от процедурата, по реда на постъпване на офертите в деловодството на Общинска администрация Джебел.

Отвориха се пликовете „Предлагани ценови параметри”  на всички участници, председателят на комисията съобщи предложените цени за изпълнение на обществената поръчка. Пликовете №3 отговарят на изискванията на Възложителя.

І. Плик „Предлагани ценови параметри”  на Участник №3 - „Р-р инвест 1” ООД съдържа:

1. Ценова оферта;

2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;

3. Количествено стойностна сметка;
Участникът за изпълнение на обществената поръчка предлага обща цена от 899 787.91 лв. без  ДДС.

ІІ. Плик „Предлагани ценови параметри”  на Участник №4 – ДЗЗД „Вени път Комерс”  съдържа:

1. Ценова оферта;

2.   Ценови показатели при формиране на единичните цени;

3. Количествено стойностна сметка;
Участникът за изпълнение на обществената поръчка предлага обща цена от  928 312.12 лв. без  ДДС.

ІІІ. Плик „Предлагани ценови параметри”  на Участник №6 – „ВиК Бунар” ЕООД   съдържа:

1.Ценова оферта;

2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;

3. Количествено стойностна сметка;
Участникът за изпълнение на обществената поръчка предлага обща цена от 989 466.32 лв. без  ДДС.

ІV. Плик „Предлагани ценови параметри”  на Участник №7 – „Герт груп” ЕООД съдържа:

1.Ценова оферта;

2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;

3. Количествено стойностна сметка;
Участникът за изпълнение на обществената поръчка предлага обща цена от 554 334.78 лв. без  ДДС.

С това в 11:50 ч. приключи публичната част от заседанието на комисията. Комисията определи дата и час за следващо (закрито) заседание, а именно 10.11.2017 г. от 17:00 ч.
На 10.11.2017 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС Джебел се събра комисията назначена със Заповед №904/28.09.2017 год. за да продължи своята дейност.

  Комисията подробно разгледа КСС сметки на участниците допуснати до третият етап от процедурата. КСС отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията направи проверка по чл. 72 от ЗОП и установи, че ценовото предложение на Участник №7 – „Герт груп” ЕООД е с повече от 20% по-благоприятно от средноаритметичната стойност на предложенията на останалите участници.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:
1. На основание чл. 72, ал. 1 от  ЗОП предлага на Възложителя да изиска от „Герт груп” ЕООД писмена обосновка за предложената цена, която подлежи на оценяване и е повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същият показател за оценка. 
2. Следващото заседание на комисията да се проведе в зависимост от датата на получаването на писмената обосновка. Комисията възлага на Председателя да свика следващото заседание след получаване на обосновката и/или изтичането на срока за представянето и, видно от обратната разписка.
Заседанието на комисията приключи в 17:45 часа на 10.11.2017 г., когато бе изготвен настоящия протокол.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:
КОМИСИЯ:
Председател:_____п_______                          
                          /Веска Димитрова/






Членове: 1. ____п__________
       
            2. ______п_______         
 
                           /Сюлейман Салиф/                                       /Гьокчен Емин/

 


П Р О Т О К О Л 
№4
За дейността на комисия, назначена със Заповед №904/28.09.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: "Водоснабдяване на с. Софийци от ПС "Балабаново", открита с Решение №741 от 29.08.2017 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под  №00417-2017-0009.
Днес, 20.12.2017 г., в град Джебел, комисия в състав:
Председател: инж. Веска Димитрова – началник отдел „ТСУ”
Членове:  1. Сюлейман Салиф – гл. специалист 
   
     2.  Гьокчен Емин –  юрист
се събра в заседателна зала в Общинска администрация Джебел от 17:00 часа в изпълнение на Заповед №904/28.09.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: "Водоснабдяване на с. Софийци от ПС "Балабаново”, с цел разглеждане на представената писмена обосновка.

В деловодството на Общинска администрация Джебел е постъпила обосновка от „Герт груп” ЕООД с вх. №62-597-1 от 17.11.2017 г.

Видно от обратната разписка обосновката е представена в определения срок от пет дни. Комисията премина към разглеждането на обосновката.
В представената обосновка Участник №7 -  „Герт груп” ЕООД  е посочил, че за него са налице следните обстоятелства:

Представили са начина на формиране на цената, като са посочили ценообразуващите показатели. Заплатите на работниците били съобразени с минималното за страната месечно трудово възнаграждение за строителния отрасъл. Разполагали с квалифицирани специалисти с доказан дългогодишен опит, свързан с предмета на поръчката. За доказване на единичните цени приложили анализни цени на основните видове СМР от КС. Ползвали големи отстъпки при доставката на материалите. Дружеството разполагало с голяма част собствена механизация, отговаряща на изискванията на проекта. Останалата техника била наета на много добра цена. Фирмата ползвала отстъпки за необходимото за механизацията гориво. Особено благоприятно условие за участника била наличната собствена материална база близо до обекта. Основният персонал на фирмата е бил местен, което намалявало разходите, като не се начислявали командировъчни разходи. Фирмата имала разработена стратегия за намаляване на нерегламентираните разходи. Закупените материали били от производители и доставчици, предлагащи големи отстъпки. Към обосновката участникът е приложил фактури за закупени материали. 

С оглед гореизложеното комисията счита, че участникът е посочил в своята писмена обосновка обективни обстоятелства, които в своята съвкупност да водят до извода за наличие на хипотезите визирани в чл. 72, ал. 2  от ЗОП.

Въз основа на изложените мотиви и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП комисията

РЕШИ:

Приема писмената обосновка на Участник №7 -  „Герт груп” ЕООД  по ценово предложение със следният мотив: Участникът е представил достатъчно доказателства за да обоснове предложената цена. Обосновката съдържа обективни обстоятелства свързани с изключително благоприятни условия за участника. 
Комисията допуска Участник №7 -  „Герт груп” ЕООД  до следващият етап от процедурата, а именно оценяване на ценовото предложение.
Комисията премина към оценяване на допуснатите до оценяване оферти по приложената в документацията за участие в публичното състезание  методика на оценяване, а именно: 

	Наименование на участника
	Оценка за предложена обща цена:

П3 =  Ц мин./Ц i х 100

	„Р-р инвест 1” ООД
	П3 = 554 334.78 / 899 787.91 х  100 =  61.61 т.
         

	ДЗЗД „Вени път Комерс”
	П3 = 554 334.78  / 928 312.12 х 100 =  59.71 т.
         

	„ВиК Бунар” ЕООД
	П3 = 554 334.78 / 989 466.32 х 100 =  56.02 т.
         

	„Герт груп” ЕООД
	П3 = 554 334.78 / 554 334.78  х 100 = 100 т.
         


Обща оценка:

	Наименование на участника
	КО = П1 х 10% + П2 х 40% + П3 х 50%

	„Р-р инвест 1” ООД
	100 х 10% + 50 х 40% + 61.61 х 50% = 60.81 т.

	ДЗЗД „Вени път Комерс”
	100 х 10% + 100 х 40% + 59.71 х 50% = 79.86 т.

	„ВиК Бунар” ЕООД
	100 х 10% + 50 х 40% + 56.02 х 50% = 58.01 т.

	„Герт груп” ЕООД
	100 х 10% + 50 х 40% + 100 х 50% = 80 т.


Комисията предлага следното класиране:   

· На първо място -  „Герт груп” ЕООД с 80 т.
· На второ място – ДЗЗД „Вени път Комерс” със 79.86 т.
· На трето място – „Р-р инвест 1” ООД с 60.81 т.
· На четвърто място – „ВиК Бунар” ЕООД с 58.01 т.
Настоящият протокол и приложенията към него са подписани от всички членове на комисията и цялата документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка се предава на Възложителя.

Заседанието на комисията приключи в 18:55 ч. на 20.12.2017 г.

КОМИСИЯ:
Председател:___п_________                          
                          /Веска Димитрова/






Членове: 1. ___п___________
       
            2. _____п________         
 
                           /Сюлейман Салиф/                                       /Гьокчен Емин/

 



 Утвърждавам

Възложител

  Кмет на Община Джебел: ____п__________   

           /Бахри Юмер/  
  Дата: 21.12.2017 г.
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