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Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование на инвестиционния проект:
«Благоустрояване на общински парк в централна градска част – кв.25, гр. Джебел – имот
с пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с
идентификатор 20746.501.315/“

2. Местонахождение на обекта:
Обектът е в гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали, ПИ с идентификатор
20746.501.315 - имот с пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на гр. Джебел.
Притежава Акт за Публична общинска собственост №556 от 15.01.2015г.

3. Срок за изпълнение
Срокът за изпълнение ще бъде съобразен със срока на действие на договора за
изпълнение на строително – монтажните работи.
Срокът за упражняване на строителен надзор започва да тече от датата на
подписване на Протокол Образец №2/2a за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия  и ниво на строежа   и приключва с издаване на
удостоверение за въвеждане в експлоатация.

4. Информация за обекта на строителство
Обектът е четвърта категория строеж и за него има издадено разрешение за строеж № 7/
01.04.2019г., влязло в сила на 17.04.2019г.

Основната дейност на проекта е обновяване на съществуващия парк, като предвидени и
заложени са изпълнението на следните видове дейности:

1) Нова паркова алейна мрежа;
2) Нова детска площадка;
3) Фитнес площадка на открито;
4) Дървена беседка – 1 бр.;
5) Смяна на плочките по тротоарите, граничещи с парка;
6) Нови пейки и кошчета за боклук;
7) Нов тротоар /алея/ в парка, граничеща с паркинга;
8) Нова декоративна ограда;
9) Стоянка за велосипеди;
10) Ново парково осветление;
11) Автоматична поливна система.

Индикативната цена за изпълнение на СМР е 285 700,22 лв. /двеста осемдесет и пет
хиляди седемстотин лева и двадесет и две стотинки/.

5. Обща информация
Настоящият документ представлява описание на услугата по извършване на Строителен
надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията при изпълнение
на обект: “Благоустрояване на общински парк в централна градска част – кв.25, гр.
Джебел – имот с пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл.
Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.315/“
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Целта па надзора е осъществяване на качествен и ефективен контрол върху:
 законосъобразното започване на строежа;

o пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на
строителството;

o изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни
проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;

o спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в
строителството;

o недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на
строителството;

 контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните
строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за изпълнение
на строителството;

 осъществяване на ефективен контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1
от ЗУТ при извършване на строителен надзор;

 осъществяване на ефективен контрол върху документирането на всички
обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на
строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и
заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни
работи и други;

 постигането на проектните критерии и за гаранционен период на цялото
съоръжение;

 ефективна координация на строителния процес до завършването на предвидените
за изпълнение дейности;

6. Описание на услугата
Изпълнителят ще извърши следните дейности:
 Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166,

ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Обхватът на
Дейностите по осъществяване на строителен надзор по време на строителството е
съгласно чл. 168 от ЗУТ, включително координация на строителния процес до
въвеждането на обекта в експлоатация.

 Изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ.
 Изготвяне на Технически паспорт съгласно наредба №5 от 28.12.2006г. за

Техническите паспорти на строежите с изменение от 13.10.2015г.

Строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на
приложимата нормативна уредба в Република България, в т.ч.:

- Упражняване на строителен надзор по време на строителството (до завършване на
предвидените за изпълнение строително-ремонтни и строително-монтажни
дейности);
- Заверка на Заповедната книга на строежа в тридневен срок от подписването на
договора за строителен надзор, и писмено уведомяване на специализираните
контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол
(РДНСК) в 7-дневен срок от заверката Общината;
- Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на
строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за
безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в
строителството;
- Контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните
строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на
строителството.
- Изготвяне на Окончателен доклад за изпълнените строително-ремонтни и
строително- монтажни дейности.
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Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията
на ЗУТ,  изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и
всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на енергийната
ефективност в България;

Изпълнение на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166 от
ЗУТ (до издаване на Удостоверения за въвеждане в експлоатация) върху всички видове
СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със
законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен
надзор на строеж, регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, а именно:

1. Законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа;
2. Извършване на всички необходими подготвителни работи на строителната площадка

преди започване на СМР;
3. Качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти,

съгласно изискванията на БДС и всички технически нормативни актове, регулиращи
възложените дейности и вида на строителните работи, както и съгласно нормативните
актове на българското законодателство и правото на Европейския съюз, имащи
отношение към изпълнението на този Договор, като не се допускат изменения по
време на СМР, освен ако промяната не е изрично съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
разрешена по съответния ред;

4. Качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с
нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в
инвестиционните проекти изисквания. В изпълнение на това задължение
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на
доставените от строителя материали или техни еквиваленти като последното се
съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на
актовете и протоколите по време на строителството необходими за оценка на
строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение,
съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за
актовете и протоколите, съставяни по време на строителството;

6. Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал.
2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.

7. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд в строителството;

8. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
9. Правилното водене на Заповедната книга на строежа;
10. След приключване на СМР изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ

и §3 на ДР от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на
регионалното развитие и благоустройството;

11. Писмено информиране на Възложителя за хода на строителството и изпълнението на
възложените дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и
необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя;

12. Изготвяне на Технически паспорти на строежите по чл. 176 ,,б”, ал. 2 от ЗУТ;
13. В срок до 10 (десет) календарни дни след издаване на последния документ от

специализираните държавни контролни органи, при изтичане срока за изпълнението
или при прекратяване на Договора, предоставяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички
документи свързани с извършваните дейности по Договора, предоставени във връзка
със строителството на Обекта;
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14. Поддържане на застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на
другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни
действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си при
условията на чл.171от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството;

15. Отговорност за щети, които са нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници
в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от
неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

Упражняването на строителният надзор ще бъде в обем и обхват, съгласно изискванията
на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, като се изпълняват най-малко
следните дейности:

1. упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно
техническите проекти и изискванията на нормативните актове;

2. проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за
приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя /бивш акт обр.19/;

3. осигуряване съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на
Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003), по време на строително-монтажните дейности;

4. осигуряване спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за
здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него(ДВ, бр. 37 от
2004 г.);

5. контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-
монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и
Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

6. контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно
изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието
на строителните продукти (ДВ, бр. 93/2000 п, изм. ДВ, бр. 75/2002 г., 109/2003 г.). В тази
връзка Извършва контролни проверки по чл. 169б, ал. 2 ЗУТ, на доставените на строежа
строителни продукти (вкл. продукти, които представляват система от компоненти),
които се влагат в строежа, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 и
на наредбата по чл. 169а, ал. 2 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на:
техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените
от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния
проект във фаза технически проект технически показатели и енергийни характеристики,
както и с техническата документация за продуктитеот офертата на строителя и от
одобрената подробна количествено-стойностна сметка за съответния строеж;

7. недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;

8. осигуряване необходимата организация за ефективна надзорна дейност и
комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на
строежите, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените
инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ;

9. по време на изпълнение на строителните и монтажни работи осигурява постоянно
присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, които са необходими
за изпълнението на договора;

10. осигуряване (проверява за/удостоверява) присъствието на авторския надзор по
съответните части на техническия проект на обекта по време на изпълнение на
строително-монтажните дейности;

11. подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по
време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;
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12. даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР и взимане на
решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти /след
съгласуване с Възложителя/;

13. обсъждане с изпълнителите на проектирането и СМР възникналите проблеми във
връзка със СМР и информиране на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на
строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението;

14. при необходимост изготвяне оценка за съответствие за преработка на
инвестиционния проект по смисъла на чл. 154 от ЗУТ;

15. изискване изготвянето на екзекутивна документация и други технически
документации по изпълнение на СМР от Изпълнителя;

16. подписване съвместно с Изпълнителите на проектирането и СМР на изготвената
екзекутивна документация и нейното представяне пред органите, съгласно чл. 175 от
ЗУТ;

17. внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал
разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

18. съставяне на констативни актове, след завършване на строително-монтажните
работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на проектирането и строително-
монтажните дейности, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно
одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и
условията на сключения договор. С този акт се извършва предаване на строежите от
Изпълнителя на строително- монтажните дейности на Възложителя;

19. съдействие на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и
приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) искане за въвеждането
на обекта в експлоатация, като се представят окончателни доклади и други, съгласно
изискванията на ЗУТ;

20. актуализиране и/или изготвяне на нов технически паспорт на строежа, съгласно
изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г. Техническият паспорт се предава на
Възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с
електронен носител във формат “doc“ и „pdf“, съответстващ на хартиения. Електронното
копие се представя на CD носител;

21. изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след
приключване на строителните и монтажни работи. Докладът се представя на хартиен
носител в 3 (три) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във
формат „pdf“ и “doc”, съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада се
представя на CD носител;

22. контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по
компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването
на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа;

23. присъства на всички заседания между участниците в инвестиционния процес,
независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път
докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е
упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове),
както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за
решаването им;

24. контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на строежа,
вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и недопуска
действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от
проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционен проект.
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25. взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с Възложителя и

26. изготвя писмено констатации, които представя на Възложителя, ако възникне
необходимост от промени във видовете работи на обекта, във връзка с обстоятелства,
които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но
задължително преди тези промени да са извършени от строителя. Констатациите
включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени,
приложение към основния файл с констатации, съдържащо доказателствен снимков
материал - монтаж върху хартиен носител на местата, където са установени проблемите

6.1Конкретни задачи на изпълнителя.
Изпълнителят следва да осъществява функциите на строителен надзор по смисъла на
ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в
Република България.
В качеството си на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, Изпълнителят следва да
осъществи следните дейности:

(1) да следи за законосъобразно започване на строежа;

(2) да следи за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на
строителството, като се придържа към изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ, бр. 72 от
15.08.2003г.

(3) да следи изпълнението на строежите да бъде в съответствие с одобрения
инвестиционен проект и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;

(4) да уведоми Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК)
при нарушаване на техническите правила и нормативи в тридневен (3-дневен) срок
от установяване на нарушението;

(5) да следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд в строителството и пожарна безопасност;

(6) да следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на
строителството;

(7) да осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на
изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за
изпълнение на строителството;

(8) да осъществява контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при
упражняване на строителен надзор;

(9) да следи за документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа,
като предаването и приемането на строителните работи, подлежащи на закриване,
междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и
монтажни работи и други;

(10) да вписва в заповедната книга на строежа предписанията, които дава и които са
свързани с изпълнението на строежа;

(11) да изпълнява координация на строителния процес до въвеждането на обекта до
приключване на предвидените строителни работи;

(12) да подпомага и сътрудничи при подготвянето на всякакви обществени кампании
или медийни изяви;
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(13) да изпълнява задълженията, вменени му като страна в строителния процес,
съгласно Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството
(обн. ДВ. бр.36 ог 04. 05. 2007г.);

(14) да участва в съставянето на актовете и протоколите по време на строителството,
необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за
законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството;

(15) да се ръководи, при съставянето на актовете и протоколите по Наредба № 3 от
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, от
данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния
нормативен акт, от договора, свързан с изпълнението на строежа, и от констатациите
при задължителни проверки, огледи и измервания на място;

(16) да съставя актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството непосредствено след извършените
проверки, огледи и измервания на място;

(17) да осигури, че актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството ще се подписват от
технически правоспособните физически лица от екипа му, определени за надзор на
строежа по съответните проектни части (тогава, когато е предвидено те, а не
Изпълнителят да съставя актовете и протоколите);

(18) да осигури, че актовете и протоколите ще се подписват и подпечатват и от
управителя на Изпълнителя на строителните работи или от изрично упълномощено с
нотариално пълномощно от него лице, тогава, когато е предвидено, че съответния акт
или протокол ще се съставят от технически правоспособните физически лица от
екипа му, а не от Изпълнителя на настоящия договор;

(19) да съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на
строителството;

(20) да поиска съставяне на акта или протокола, ако строителят или заинтересуваната
друга страна (участник в строителството) не отправи писмена покана до другите
страни за съставяне на съответните актове и протоколи;

(21) да изпрати в тридневен срок заверено копие от Заповедната книга на обекта в
общината;

(22) да проверява състоянието на Заповедната книга на строежа - включително
съставяне, попълване, прошнуроване и номериране на страниците и последваща
заверка, регистрация в ДНСК, уведомяване на общината, РДНСК и
специализираните контролни органи (Приложение № 4 към Наредба № 3 от
31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), в
тридневен срок от съставянето на раздел II "Определяне на строителна линия и ниво
на строежа" (Приложения № 2 и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството);

(23) да осигури, че технически правоспособните физически лица по съответните
части от екипа му ще участват в съставянето съвместно със строителя на Акт за
установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са
постигнати изискванията на проекта (Приложение № 12 към Наредба № 3 от
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
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(24) да осигури, че технически правоспособните физически лица по съответните
части от екипа му ще участват в съставянето съвместно със строителя и Възложителя
на Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др.
(Приложение № 13 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството);

(25) да участва в съставянето и да осигури, че технически правоспособните
физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части от
екипа му ще участват в съставянето съвместно с Възложителя, и строителя на
Констативен приемо-предавателен протокол при завършване на предвидените за
изпълнение строителни работи;

(26) при необходимост да завери екзекутивната документация, тогава, когато същата
бъде изготвена съгласно ЗУТ;

(27) да участва в съставянето и всички други необходими актове съгласно
изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на
строителни и монтажни работи, непосочени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

(28) да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по - горе, но
предвидени в българското законодателство.

(29) да състави технически паспорт на строежа.

Изпълнителят изготвя “Окончателен доклад” доказващ пълното и качествено завършване
на предвидените строително-ремонтни и строително- монтажни работи на обекта.
Окончателният доклад трябва да бъде съставен на български език, подписан и
подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от управителя на
фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на
строежа по съответните части.

Окончателният доклад съдържа задължително оценка за изпълнението на следните
условия:

(1) законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрения проект
и условията на издаденото разрешение за строеж;
(2) пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на
строителството;
(3) изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ;
(4) вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените
изисквания към строежите и с техническите спецификации по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ;
(5) липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в
строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и
одобрения проект;
(6) изпълнение на строежа в съответствие с други специфични изисквания към
определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за него има такива;

В окончателния доклад се вписват:
(1) основание за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и
дата на лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти
съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на
юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;
(2) всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи,
дневници, заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение
на съответен вид строителни и монтажни работи);
(3) издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени
санкции, ако има такива.
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Към окончателния доклад се прилагат:
(1) разрешение за строеж;
(2) всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи,
дневници, заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение
на съответен вид строителни и монтажни работи);

6.2. Задължения на изпълнителя консултант по строителен надзор
За дейностите в обхвата на услугата /строителен надзор по време на строителството,
изготвяне на технически паспорт и окончателен Доклад/:

В изпълнение на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор върху
строежите чрез екип от правоспособни физически лица с показан професионален опит и
технически компетентности, необходими за упражняване на строителен надзор.

Изпълнителят трябва да притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ, чл.7,
ал.1, чл.11, ал.1 и чл.8 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012г. Същият да е вписан в
регистъра на Консултантите изпълняващи Строителен надзор на ДНСК. Екипът трябва
да отговаря на изискванията на чл.166, ал.2 от ЗУТ и изискванията на Наредба № РД-02-
20-25 от 03.12.2012г.

Изпълнителят следва изискванията на чл.168 от ЗУТ, чийто обхват е както
следва:
- отговорност за законосъобразно започване на строежа;
- отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време
на строителството;
- отговорност за спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1
и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3;
- отговорност за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
в строителството;
- отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на
строителството;
- отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството,
необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за
законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие
и благоустройството, за актове и протоколите, съставени по време на строителството;
- отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на
регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от
установяване на нарушението;
- отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на
строително - монтажните работи и изготвяне на технически паспорт на строежа;
- отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във
строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на
техническите правила и нормативи и одобрените проекти.
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Освен това, изпълнителят е длъжен:
1. Да обезпечи ежедневно присъствие на свои представители на обекта за времето, през
което се изпълняват строително монтажни работи.
2. Да следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да оценява
забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да нарежда извършването на изменения в графика или да взема
решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.
3. Контролира изпълнението на строежите да е съобразно одобрените инвестиционни
проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;
4. Извършва необходимите проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ на влаганите на
съответния строеж строителни продукти, за да се осигури спазването на изискването на
чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите
показатели на доставените и вложени строителни продукти с данните в представените от
строителя сертификати и протоколи от контролните изпитания и съответствието им с
нормите на безопасност със заложените в инвестиционния проект технически
показатели.
5. Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално
извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от
изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт. След извършените проверки
на място и установени съответствие, подписва акта;
6. Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността,
пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и
пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.
7. Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по
компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването
на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа.
8. Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа.
9. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по
всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за
извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и
след това.
10. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на
проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.
11. Да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни
органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Дирекцията за национален строителен контрол.
12. При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за
национален строителен контрол.
13. Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и
нарушения. Разходите по отстраняването им са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
респективно изпълнителя на СМР.
14. Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни
изпитания съгласно изискванията на Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството.
15. Изготвя окончателен доклад до възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след
приключване на СМР. При изпълнение на задълженията по настоящата обществена
поръчка, Изпълнителят следва да представи на Възложителя окончателен доклад по
смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на съответния строеж в експлоатация.
16. Изготвя технически паспорт за обекта по реда на Наредба №5 от 2006г. за
техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание преди
въвеждането му в експлоатация.
17. Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в
българското законодателство и/или изискванията на програмата.
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7. Нормативна уредба
При изпълнение на задълженията си, Строителният Надзор следва да спазва
изискванията на:
- Закон за камарата на строителите;
- Закон за признаване на професионални квалификации;
- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за управление на отпадъците;
- Закон за чистотата на атмосферния въздух
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Закон за националната стандартизация;
- Закон за акредитацията, извършвана от българската служба за акредитация;
- Закон за устройство на територията;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на
строителя;
- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството;
- Наредба №11 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти;
- Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20
февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството;
- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството;
- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №РД-07/8 от 20.12. 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба №6 от 25.05.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд при механично обработване на дървесина;
- Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при
пожар.
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти;
- Наредба №5 от 1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на
риска;
- Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.


