



П Р О Т О К О Л
№ 3


за дейността на комисия, назначена със Заповед № 153/24.01.2019 г. на Бахри Юмер – Кмет на Община Джебел за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГРУПА КУПЦИТЕ (С. КУПЦИТЕ, С. ПОТОЧЕ, С. РЪТ)- КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150, АЛ.6 ОТ ЗУТ, В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА КУПЦИТЕ, ПОТОЧЕ, РЪТ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ“, открита с Решение № 1312/19.12.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: с 00417-2018-0014.


	Днес, 08.02.2019 год. в Заседателната зала на Общински съвет – гр. Джебел, ул. “Еделвайс” 19, комисия в състав:

Председател: Мутлу Хашим – мл. специалист при ОбА Джебел.
	Членове: 
	1. Нурджан Лютви Джамбаз-Нури – правоспособен юрист – външен експерт от списъка по чл. 299, ал. 1, т. 17 от ЗОП с ВЕ-1959.
	2. Диана Иванова Минчева – Додова - правоспособен юрист – външен експерт от списъка по чл. 299, ал. 1, т. 17 от ЗОП с ВЕ 1461.

	се събра в изпълнение на Заповед № 153/24.01.2019 г. на Бахри Юмер – Кмет на Община Джебел за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГРУПА КУПЦИТЕ (С. КУПЦИТЕ, С. ПОТОЧЕ, С. РЪТ)- КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150, АЛ.6 ОТ ЗУТ, В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА КУПЦИТЕ, ПОТОЧЕ, РЪТ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ“, открита с Решение № 1312/19.12.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: с 00417-2018-0014.

	Комисията продължи своята работа по разглеждането, оценяването и класирането на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни решения. 

I. Преценка за съответствие на техническите предложения на допуснатите участници с изискванията на Възложителя:

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

Преди да пристъпи към оценяване на офертите, комисията проверява дали представеното техническо предложение съдържа всички необходими документи, изготвени ли са по образец и дали предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, залегнали в документацията и техническата спецификация, обезпечава ли качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й.


1. Кратко описание на Техническото предложение на участник № 1
„Нивел Строй” ЕООД

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 2, Работна програма, Линеен график за изпълнение и Диаграма на работната ръка..
Съгласно представения Образец № 2 участникът е оферирал срок за изпълнение на поръчката 150 (сто и петдесет) календарни дни.

Кратко описание на предложението:
Работната програма за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката. 
Представено е съществуващо положение и цел на поръчката, приложими документи за изпълнение на поръчката.
Обособени са и са описани следните етапи: 
Етап 1 – Подготвителни работи и временно строителство. В етапа е включено осигуряване на ВОБД, подготовка и организация на строителна площадка, изпълнение на мероприятия  от строителния ситуационен план. Посочен е състава на звеното, необходимо за изпълнение на подготвителния етап и разпределение на дейностите между ръководния персонал.
Етап 2 – Основно строителство – строителство, тествания и изпитвания и документиране.
Етап 3 – Приключване и демобилизация – организация по предаване на обекта, разпределение на дейностите в етап 3.
Направено е предложение за технологията на видовете СМР. Посочена е последователността на основните дейности, като са разписани и аргументи за приетата технологична последователност. 
Направено е описание на ключовите моменти при изпълнение на строителството – изпълнение на геодезически замервания, организация на доставките на материали, спазване на изискванията на приложимите нормативни документи.
Разписана е технология на изпълнение на геодезически работи, земни работи, полагане на тръбите, пясъчна засипка, обратен насип и уплътняване, хидравлично изпитване и дезинфекция, възстановяване на настилки, изграждане на съоръжения по част „Строително-конструктивна“ – кофражни, армировъчни и бетонови работи, монтажни работи на метални стълби, метални парапети, метална врата, топлоизолация и мазилки, настилки и замазки вътрешни, хидроизолации, изграждане на електрозахранване, тествания и изпитвания.
Участникът е предложил специфичен софтуер за управление на системата за иновативен метод и техника на работа.
Направена е организация на екипите за изпълнение на строителните работи, като е посочено оборудването и броя работници в екипа. Представена е организационна схема на персонала и са описани задълженията на ръководния екип и квалифицираните работници. Предложени са начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя и други участници в строителния процес. Приложен е списък с предвидената за използване механизация.
За всяка дейност е посочен броя хора и механизация и оборудване, които ще бъдат използвани. 
Описана е доставката на материали – тръби, бетон, асфалт, инертни материали и е предложен метод за работа при установяване на несъответствия. В работната програма е включено определяне на местата за складиране на материали, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, мерки за контрол с цел осигуряване на качество.
Приложен  е списък с предвидените за използване материали и са приложени документи за качеството на материалите.
Приложен е линеен график за изпълнение на обекта с посочени количества, начало и край, продължителност, работници, вид механизация и автотранспорт за всяка дейност. Приложена е диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на Участник № 1 „Нивел Строй“ ЕООД, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.


2. Кратко описание на Техническото предложение на участник № 2
„Саварона“ ЕООД

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 2, Работна програма, Линеен график за изпълнение и Диаграма на работната ръка.
Съгласно представения Образец № 2 участникът е оферирал срок за изпълнение на поръчката 150 (сто и петдесет) календарни дни.

Кратко описание на предложението:
Работната програма за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката. 
В Раздел А – Технологична програма за изпълнение на строителните процеси е включено описание на обхвата на поръчката, етапи за изпълнение, описание на видовете СМР, организация и линеен график.
Обособени са и са описани следните етапи: 
Първи етап на иницииране – мобилизация и организация на ресурсите. Тук е включен етапа на планиране – определяне на всички задачи и ресурси за изпълнение, като са включени задачите: планиране и дефиниране на обхвата на договора, дефиниране на задачите, планиране на ресурсите, планиране управлението на риска, планиране на качеството, планиране на комуникациите, планиране на организацията и хората, планиране на доставките.
Втори етап подготвителен – срещи, предхождащи строителството, уточняване на местоположението на подземните инфраструктури.
Трети етап – изграждане на геодезическа мрежа.
Четвърти етап: Мобилизация и подготовка на строителната площадка, в това число изпълнение на временна организация на движението.
Пети етап: строителни дейности. Посочена е механизацията, която ще се използва за изпълнение на обекта и предвидената работна ръка.
Шести етап: демобилизация.
Седми етап: предаване на завършен строеж.
Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност, където са посочени конкретните дейности при изпълнение на поръчката и последователността на основните видове СМР. Разписана е доставката на материали, складиране и охрана на оборудване и материали, временни съоръжения, правила за безопасност и общ правилник за обекта. 
Направено е разпределение на отговорностите между ръководния и изпълнителски персонал, като са разписани задълженията на Ръководител проект, технически ръководители, координатор по безопасност и здраве, отговорник по качеството.
Описана е технологията за обратно засипване и уплътняване, материали и методи за полагане на водопроводната мрежа, изпълнение на помпена станция и резервоар и шахти, изпитвания и дезинфекция на тръбопроводите, изпитване на 72 часови проби на помпите, изпълнение на електро работи, почистване на строителната площадка.
Посочен е контрол, прилагане и изпълнение на мерките за опазване на околната среда. 
Приложен е линеен график за изпълнение на обекта с посочени количества, кол. Тр. Брой работници, брой дни, начало и край за предвидените дейности с обща продължителност 150 дни. Приложена е диаграма на работната ръка и списък с предвидените материали. Приложени са документи за качеството на материалите.
Представен е списък на собственото техническо оборудване, което участникът предвижда да използва. Приложена е декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.
След извършената проверка на Техническото предложение на Участник № 2 „Саварона“ ЕООД, Комисията установи следните несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка:
Техническото предложение на участника се състои от изискващите се части, но същото не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, по следните съображения:
1) В Техническото задание – Раздел 2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, т. 3. Други изисквания, Възложителят е поставил изискване, касаещо минималните гаранционни срокове, а именно: 
„Гаранционен срок за строителните и монтажни работи – да не е по-малък от минималните гаранционни срокове, съгласно изискванията на Наредба №2/2003 г. на МРРБ.“
В точка 2 от Образец №2 участникът е посочил следните гаранционни срокове:
· Главни и второстопенни клонове и СВО – 8 години;
· НР, ПС, шахта регулатор, водомерна шахта – 8 години;
· Ел. част – 8 години.
Видно от техническата документация към поръчката, изпълнението на Помпената станция, напорния резервоар и водомерната шахта представляват съоръжения с монолитна стоманобетонова конструкция, поради което попадат в хипотезата на чл. 20, ал.4, т.1 от Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:
· за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;

Комисията счита, че напорният резервоар и помпената станция с черпателен резервоар попадат в посочената хипотеза, тъй като представляват отделни стоманобетонни съоръжения с конструктивни носещи елементи, оразмерени за съответните хоризонтални, вертикални и сеизмични въздействия. Към техническата документация има проект по част Конструктивна, изработен от проектант Конструктор с ППП. 
Предлагайки гаранционен срок от 8 години за изброените съоръжения, участникът предлага по-малък гаранционен срок от нормативно определения такъв, като по този начин  не спазва предварително обявените условия на Възложителя. Трябва да се има предвид, че техническото предложение е част от договора за изпълнение на поръчката, поради което Комисията не може да допусне участник с по-малки гаранционни срокове от указаните в Наредба №2/2003 г.
2) [bookmark: _Toc185482511]В Раздел VІ.  РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ, т. 2 Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2, е записано следното условие на Възложителя:
Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок.
В случая, Комисията констатира следното несъответсвие  с горепосоченото изискване. В линейния график към предложението, в част Напорен резервоар 200 куб.м участникът е предвидил полагането на водоспираща лента – поз. 19 „Доставка и монтаж на водоотблъскваща лента waterstop тип 0“ от 3.03.2019 до 4.03.2019, т.е. един месец след приключване на всички бетонови работи по съоръжението. Целта на водоотблъскващата  лента е да служи за хидроизолация на конструктивни и дилатационни фуги в бетонови конструкции, както и водозадържащи конструкции, включително резервоари,  поради което се слага между армировка в средата. По този начин се  предотвратява филтрацията на вода през технологични фуги в конструктивен бетон или стоманобетон при наличие на постоянно и прекъсващо/периодично хидростатично налягане, от едната или от двете страни. Монтажът на лентата се осъществява паралелно с кофражните работи по средата на бетоновото сечение.на строителния обект, след като е излят бетона от едната страна на фугата и са приключили грижите за него, свързани с поддържането му във влажно състояние в началните срокове на втвърдяване. 
Именно поради тази причина монтажът на водоотблъскаващата лента не може да бъде след края на бетоновите работи. Като предвижда изпълнението й по-късно, реално участникът не обезпечава качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок.
На следващо място, комисията констатира, че участникът не е обезпечил изпълнението на временната организация на движението. В обяснителната записка в етап четири, участникът е предвидил временна организация на движението, но по никакъв начин не е обезпечил изпълнението й с конкретно планиране на време и ресурси в линейния график. Като не предвижда ангажиране на трудов ресурс, участникът реално не обезпечава изпълнението на дейността и съответно на поръчката като цяло, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. 
С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото съдържа предложение за гаранционни срокове по-малки от определените минимални в Наредба №2/2003 г., както и не доказва качественото изпълнение на поръчката, като се констатира неправилна технологична последователност и непредвиждане на всички необходими дейности за качествено изпълненение на поръчката.. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 2 „Саварона“ ЕООД“ неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.
Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 2 „Саварона“ ЕООД“.


3. Кратко описание на Техническото предложение на участник № 3
„Р-Р-Инвест 1” ООД

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 2, Работна програма, Линеен график за изпълнение и Диаграма на работната ръка..
Съгласно представения Образец № 2 участникът е оферирал срок за изпълнение на поръчката 150 (сто и петдесет) календарни дни.
Предложени са гаранционни срокове съгласно Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Кратко описание на предложението:
Работната програма за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката. 
Представено е съществуващо положение и цел на поръчката, приложими документи за изпълнение на поръчката.
Обособени са и са описани следните етапи: 
Етап 1 – Подготовка за започване на СМР на обекта;
Етап 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР, включително осъществяване на комуникацията в екипа и със заинтересованите страни;
Етап 3 – СМР, вкл. временна организация на движението и геодезически дейности;
Етап 4 – Осигуряване на ЗБУТ;
Етап 5 – Приемане и отчитане на строителството;
Етап 6 – Завършване на обекта;
Етап 7– Предаване и приемане на обекта.
Разписани са мотиви относно предложената последователност на изпълнение.
Направено е описание на разпределението на задачите и отговорностите между ръководния персонал – Ръководител обект и технически ръководител, Ръководител ПТО, Специалист по контрол на качеството и съответствие на материалите, Специалист по ЗБУТ.
Направено е предложение за осигуряване на материални ресурси – стр. материали и продукти, осигуряване на строителна и малка механизация, организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влагани продукти, организация на контрола на качеството на закупуваните материали, при управление на СМР, при изпълнение на СМР, контрол за несъответстващ продукт.
Направено е разпределение на изпълнителския състав по видове СМР, като са обособени отделни бригади. За всяка дейност е посочен брой хора и съответната механизация.
В част Организация на изпълнение на СМР е предложен иновативен метод на работа при организацията на доставката на материали и е дадена технология за изпълнение на водопровод, земни работи, полагане на тръби, изпълнение на обратен насип, кофражни, армировъчни и бетонови работи, електро работи. Предвиден е контрол на извършените СМР. Описано е изпитване и дезинфекция на тръбите. Представена е технология за асфалтови работи и технологията за водомерни шахти. Предвиден е контрол на извършените СМР, контрол и приемане на електрическите работи.
Разписани са мерки за осигуряване на ЗБУТ и опазване на околната среда. Посочена е приложимата нормативна уредба.
Приложени са документи за качеството на предвидените материали.
Приложен е линеен график за изпълнение на обекта с посочени количества, начало и край, продължителност, брой работници, механизация и оборудване за всяка дейност. Приложена е диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на Участник № 3 „Р-Р Инвест 1“ ООД, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

С това действията на Комисията по проверка на предложенията за изпълнение на допуснатите участници за съответствие с изисккванията на Възложителя приключиха. 

След извършената проверка на Предложенията за изпълнение на поръчката, Комисията единодушно взе решение за допускане на офертите до етап „Оценка на Техническите предложения“, както следва:

	№ по ред
	

Наименование на участника
	
Допуснат/недопуснат

	
	
	

	1.
	„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
	Допуснат

	2.
	„САВАРОНА“ ЕООД
	Недопуснат – чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП:
- Участникът е предложил гаранционен срок от 8 години за напорният резервоар и помпената станция с черпателен резервоар, което представлява по-малък гаранционен срок от нормативно определения такъв, като по този начин  не спазва предварително обявените условия на Възложителя. 
- Участникът е предложил монтаж на водоотблъскаващата лента след края на бетоновите работи, като предвиждайки изпълнението й по-късно, не се обезпечава качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок.
- Участникът не е предложил начин, по който се обезпечава изпълнението на временната организация на движението.

	3.
	„Р-Р ИНВЕСТ“ ЕООД
	Допуснат



Решенията на комисията са взети единодушно от нейните членове. Особено мнение от член на комисията не бе изказано.

II. Оценка на предложенията за изпълнение на допуснатите участници съгласно Методиката за оценка на офертите, одобрена от Възложителя:

В следващо заседание, комисията извърши оценка на допуснатите оферти по заложения от Възложителя показател за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“.
Оптималното съотношение качество/цена се оценява въз основа на следните показатели:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. 
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

	Показател – П
(наименование)
	Максимално възможен бр. точки
	Относителна тежест в КО

	1. Срок за изпълнение – П1
	100
	10 %

	2. Техническо предложение –П2
	100
	40 %

	3. Ценово предложение – П3
	100
	50 %



Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 %

1. Оценката по показател „П1” - „Срок за изпълнение“ се изчислява по следната формула:
П1 = (Сmin / Сi) х 100
Където Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.
Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

2. Оценката по показател „П2” - „Техническо предложение“ се поставя като се следва поставената от Възложителя скала в Документацията за участие. 
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%. 


Оценка на Техническото предложение на участник № 1
„Нивел Строй” ЕООД

Оценка по показател „Срок за изпълнение“ – П1
Предложен срок за изпълнение от участника – 150 (сто и петдесет) календарни дни.
Сmin = 150 дни 
Сi = 150 дни
П1 = (Сmin / Сi) х 100 = (150/150) х 100 = 100 точки.
	Участникът „Нивел Строй“ ЕООД получава по показател „Срок за изпълнение” – П1  - 100 точки.

Оценка по показател „Техническо предложение“ – П2
	ПОКАЗАТЕЛ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	Макс. брой точки 100

	Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.
По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. 
	

	Фактори, влияещи на оценката:

- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
· Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
· Организация и подход на изпълнение;
· Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:
· „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;
· „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;
„Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие  не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“
	Участникът ясно и подробно е описал и посочил в обяснителната записка от техническото си предложение отделните етапи на изпълнение на поръчката, видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, като е обособил три организационни етапа. В така представените организационни етапи, недвусмислено са изброени и подробно са описани, включените в тях дейности, в съответствие с предвидените в линейния график и количествената сметка конкретни видове СМР, като описанието им не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността и технологията им на изпълнение, приложени са технологични и организационни схеми, начин на изпитване и приемане, посочен е иновативен метод и техника на работа.
Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на предмета на поръчката, като подробно е описана технологията на изпълнение на: геодезически работи, земни работи, полагане на тръбите, пясъчна засипка, обратен насип и уплътняване, хидравлично изпитване и дезинфекция, възстановяване на настилки, изграждане на съоръжения по част „Строително-конструктивна“ – кофражни, армировъчни и бетонови работи, монтажни работи на метални стълби, метални парапети, метална врата, топлоизолация и мазилки, настилки и замазки вътрешни, хидроизолации, изграждане на електрозахранване, тествания и изпитвания.
Видно от предложената организация на работа, възприетата технология на изпълнение и съставения линеен календарен план, участникът е предвидил необходимото технологично време за реализиране на всички дейности от настоящата поръчка. Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии, съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, описани конкретно в предложението, като същите са придружени със съответните сертификати/декларации за съответствие и документи за качество, приложени към техническата оферта. Представената организация на работа, обхваща всички етапи от изпълнението на отделните обекти, като са предвидени човешките ресурси-ръководен персонал и работници и необходимото оборудване и механизация, обезпечавайки изпълнението на всяка една от дейностите от настоящата поръчка. В обяснителната записка към техническото предложение на участника е направено ясно и подробно описание на видовете СМР, съгласно линейния календарен план, като е посочено продължителността и последователността на изпълнение на всички дейности.
Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание, като са посочени конкретните планирани дни, съобразно линейния график.
Представени са методи на изпитване и контрол при изпълнение на отделните видове дейности, гарантиращи качествено изпълнение на строително- монтажните работи, предмет на поръчката. Представен е линеен календарен план с продължителност 150 календарни дни, съответстваща на предложения в образеца на техническо предложение срок за изпълнение от 150 календарни дни. В графика са обхванати всички дейности, включени в предмета на поръчката, разпределение по етапи. За всяка позиция в графиците са представени продължителност в календарни дни, дата на начало и край на работата, брой работници, вид и брой на механизацията.
Между описаната в техническото предложение технологична последователност на изпълнение на дейностите, предвидените за използване технически и човешки ресурси и представените такива в линейния график няма разминавания, като посочените в обяснителната записка работна ръка и механизация съответстват на тези предвидени в линейния график и приложената към него диаграми на работната ръка.
Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства:
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; 
-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;
-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение; 
- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;
- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график
	100 точки




Въз основа на приетата методика и данните, съдържащи се в Техническото предложение на участника, Комисията присъжда 100 точки по показател П2 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2






Оценка на Техническото предложение на участник № 3
„Р-Р-Инвест 1” ООД

Оценка по показател „Срок за изпълнение“ – П1
Предложен срок за изпълнение от участника – 150 (сто и петдесет) календарни дни.
Сmin = 150 дни 
Сi = 150 дни
П1 = (Сmin / Сi) х 100 = (150/150) х 100 = 100 точки.
	Участникът „Р-Р ИНВЕСТ 1“ ООД получава по показател „Срок за изпълнение” – П1  - 100 точки.

Оценка по показател „Техническо предложение“ – П2
	ПОКАЗАТЕЛ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	Макс. брой точки 100

	Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.
По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. 
	

	Фактори, влияещи на оценката:

- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
· Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
· Организация и подход на изпълнение;
· Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:
· „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;
· „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;
„Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие  не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“
	В техническото предложение на участника са описани седем основни организационни етапа на изпълнение. За всеки един от етапите на изпълнение са описани основните видове СМР и дейностите, включени в него, последователността им и начина им на изпълнение. Представени са подход и организацията на работа, като са посочени вида на механизацията и броя работници за изпълнението на отделните дейности. 
Предвидената технологична последователност е обоснована като е приет смесен метод на строителство. Предложен е иновативен метод при организацията на доставките на материали, при който се постига качествен ефект и се осигурява своевременна доставка на материали на обекта. Предвидените за влагане материали са изяснени чрез приложените документи за качество.
	Към техническото предложение на участника е приложен линеен график, в който е посочено изпълнението на всички дейности за срок от 150 календарни дни, в съответствие с предложения в образеца на техническото предложение общ срок за изпълнение на поръчката- 150 календарни дни. За всяка позиция в графика, представляваща отделна дейност са посочени ед.мярка, количество, продължителност на работата, начална и крайна дата, брой работници и механизация. Към линейния график е приложена диаграма на работната ръка с разпределение на работниците по дни. 
Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката, представения линеен график и диаграми на предвидените за изпълнение на поръчката ресурси.
Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства:

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; 
-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;
-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение; 
- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;
- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график
	100 точки




Въз основа на приетата методика и данните, съдържащи се в Техническото предложение на участника, Комисията присъжда 100 точки по показател П2 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2

Точки на участниците по показателите извън цената:

	УЧАСТНИК
	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ П1
	ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ П2

	
	Предложен срок за изпълнение
	Брой точки по П1
	Брой точки по „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2

	„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
	150
	100
	100

	„Р-Р ИНВЕСТ 1“ ООД
	150
	100
	100




С това действията на Комисията по разглеждане и оценка на предложенията за изпълнение приключиха. Решенията на комисията са взети единодушно от нейните членове. Особено мнение от член на комисията не бе изказано.
	
	Въз основа на горното, комисията взе следните


РЕШЕНИЯ:


1. Комисията, назначена със Заповед № 153/24.01.2019 г. на Бахри Юмер – Кмет на Община Джебел, единодушно гласува да допусне до отваряне и оценка на ценовите им предложения участниците, както следва:

	Номер по ред
	Участник

	1
	„Нивел Строй“ ЕООД

	2
	„Р-Р-Инвест 1” ООД




Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 15.02.2019 г. от 16:00 часа.

Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Джебел съгласно изискванията на документацията за участие. 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 11.02.2019 г., както следва:






Председател: 
              Мутлу Хашим


Членове:  
 
                          1.		                                                    2.       
[bookmark: _GoBack]                          (Нурджан Джамбаз-Нури                                (Диана Додова)
 
	


