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П Р О Т О К О Л
№2

За дейността на комисия, назначена със Заповед №1284/12.12.2018 год. на Кмета на Oбщина
Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Реконструкция на улици в кв. Брягово, гр. Джебел", открита с Решение №1081 от 02.11.2018 г.
на Кмета на Община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и
публикувано обявление в РОП под №00417-2018-0010.

Днес, 19.02.2019 г., в град Джебел, комисия в състав:
Председател: Февзи Реджеб – ст. специалист ТСУ при ОбА Джебел
Членове: 1. инж. Мутлу Хашим – мл. специалист ТСУ при ОбА Джебел

      2. Гьокчен Емин –  юрист

се събра в заседателна зала в Общинска администрация Джебел от 17:00 часа в изпълнение на
Заповед №1284/12.12.2018 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улици в кв.
Брягово, гр. Джебел” за да продължи своята дейност.

В деловодството на общинска администрация са постъпили допълнителни документи от
следните участници:

1. ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС” с вх. №62-638-1 от 24.01.2019 г.
2. „ГЕРТ ГРУП” ЕООД с вх. №62-649-2 от 23.01.2019 г.

Комисията установи, че срокът за представяне на допълнителните документи е спазен.
Комисията разгледа представените допълнителни документи от участниците, същите

отговарят на изискванията на комисията посочени в протокол №1.

Комисията премина към разглеждане на офертите на участниците с цел установяване на
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от
възложителя.

1. Годност за упражняване на професионална дейност:
Наименование на участника Участниците – български лица, следва да са вписани в

Централния професионален регистър на строителя,
съгласно Закона за камарата на строителите за втора
група, четвърта категория строежи

„ГЕРТ ГРУП” ЕООД да

ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС” да

„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД да

2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
Наименование на участника Участникът трябва да притежава валидна застраховка

„Професионална отговорност в строителството” по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за обекти четвърта категория.

„ГЕРТ ГРУП” ЕООД да
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ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС” да

„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД да

2. Минимални изисквания за технически възможности:
Наименование на

участника
1.  Участникът следва да докаже, че разполага
най-малко със следния инженерно – технически
персонал, определен за изпълнение на
строителството на обекта:
- Ръководител обект - квалификация строителен
инженер - със специалност "ССС" или
еквивалентна специалност, отговарящ на
изискванията на чл.163а от ЗУТ или за
чуждестранни лица еквивалентно съгласно
законодателството на държавата, в която са
установени; опит в областта на строителството -
минимум 5 г.
- Технически ръководител –
техн.правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ,
с опит в областта на строителството – минимум
3  г.
- Специалист – контрол на качеството,
притежаващ Удостоверение за преминато
обучение за контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за контрол на
съответствието на строителните продукти със
съществените изисквания за безопасност или
еквивалентен документ, със стаж не по – малко
от 3 години.
-Специалист – координатор по безопасност и
здраве (КБЗ), с най-малко 3 години стаж на
длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ
и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава
валидно удостоверение за КБЗ в строителството,
съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или
еквивалентно.

2. Участникът
трябва да има
внедрена
система за
управление на
качеството ISO
9001:2008 или
еквивалент за
внедрена
система за
управление на
качеството с
обхват
строителство;
ISO 14001-2005
или еквивалент
за внедрена
система за
управление на
околната среда с
обхват
строителство,
издадени от
акредитирани
институции или
агенции за
управление на
качеството или
еквивалентни на
тях.

„ГЕРТ ГРУП” ЕООД да да

ДЗЗД „ХТ ГРУП
КОМЕРС”

да да

„Р-Р ИНВЕСТ 1”
ООД

да да

Заключение: Офертите на участниците отговарят на изискванията;

Комисията установи, че офертите на участниците отговарят на критериите за подбор и
изискванията към личното състояние посочени от Възложителя в обявлението за поръчка.

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците, по реда на
постъпването им  деловодството на Общинска администрация Джебел, като констатира:
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• Участник №1 – „ГЕРТ ГРУП” ЕООД
Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 1 месец.

Показател – Техническо предложение - Технологична последователност на
строителните процеси:

В техническото предложение на участника се съдържат изисканите от Възложителя
елементи на подпоказателя в следната последователност: Описание на отделните етапи на
изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
организация и подход на изпълнение.

В  „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ участникът е описал
отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност.

Направено е описание на конкретните дейности при изпълнение на обекта, като са описани в
детайли основните СМР.

 Техническото предложение съдържа организация на работата и технологична
последователност за изпълнение. Участникът е описал подробно технологията и
последователността на изпълнение на СМР по видове. Предложил е методи и организация за
осъществяване на контрол на качеството. Подробно е описал изискванията, които ще се спазват при
изпълнение на поръчката: качество на материалите, които се влагат, мерки за осигуряване на
качеството по време  на изпълнение на строителството, ясно определени ангажименти на членовете
на екипа; план за безопасност и здраве; мерки за опазване на околната среда.

Посочени ни са част от материали, които ще използват при изпълнението на поръчката, като
са посочени и стандартите на които, ще отговарят.  Липсват декларации/сертификати за качество за
материали, които ще използва за изпълнението на поръчката.

Техническото предложение е съпроводено от линеен график и диаграма на работната ръка.  В
приложеният линеен календарен график е застъпен предложеният срок за изпълнение.

• Участник №2 - ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС”
Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 1 месец.

Показател – Техническо предложение - Технологична последователност на
строителните процеси:

В техническото предложение на участника се съдържат изисканите от Възложителя
елементи на подпоказателя в следната последователност: Описание на отделните етапи на
изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
организация и подход на изпълнение.

В  „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ участникът е описал
отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност. Предложените от
участника етапи са пет.

Направено е описание на конкретните дейности при изпълнение на обекта, като са описани в
детайли основните СМР.

 Техническото предложение съдържа организация на работата и технологична
последователност за изпълнение. Участникът е описал подробно технологията и
последователността на изпълнение на СМР по видове. Предложил е методи и организация за
осъществяване на контрол на качеството. Подробно е описал изискванията, които ще се спазват при
изпълнение на поръчката: качество на материалите, които се влагат, мерки за осигуряване на
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качеството по време  на изпълнение на строителството, ясно определени ангажименти на членовете
на екипа; план за безопасност и здраве; мерки за опазване на околната среда.

Посочени ни са материали, които ще използват при изпълнението на поръчката, като са
посочени и стандартите на които, ще отговарят.

  Техническото предложение е съпроводено от линеен график.  В приложеният линеен
календарен график е застъпен предложеният срок за изпълнение.

  Липсва диаграма на работната ръка и декларации/сертификати за качество за материали,
които ще използва за изпълнението на поръчката.

• След като разгледа техническото предложение на Участник №2 - ДЗЗД „ХТ ГРУП
КОМЕРС” Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените
условия на Възложителя и не го допуска до следващия етап от разглеждане на
офертите поради следните съображения:

В документацията за участие в обществената поръчка, в т.6.2.1 „Критерий за
възлагане“, в първата част от методиката за оценка са залегнали следните изисквания към
съдържанието на офертите: „Проверяват се представените от участниците описания на
отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната
последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с
приложена диаграма на работната ръка.“ В настоящият случай, участникът не е представил
диаграма на работната ръка, което прави офертата му несъответстваща с предварително обявените
условия на Възложителя. В горецитираното местоположение в документацията е залегнало
следното изискване: „Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията
проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават
качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок.…На този
етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на
изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта,
видно от представената техническа оферта.“ На база на горните констатации, Комисията счита,
че офертата на участника следва да бъде отстранена от по-нататъшно участие в обществената
поръчка.

С оглед горното, комисията счита, че представеното техническо предложение не
отговаря на изискванията на Възложителя и на указанията за разработване на оферта,
съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от
участие.

• Участник №3 - „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД
Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 1 месец.

Показател – Техническо предложение - Технологична последователност на
строителните процеси:

В техническото предложение на участника се съдържат изисканите от Възложителя
елементи на подпоказателя в следната последователност: Описание на отделните етапи на
изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
организация и подход на изпълнение.

В  „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ участникът е описал
отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност. Предложените от
участника етапи са пет.
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Посочил е изискванията към материалите влагани в строителството, организация на
дейностите по контрола на качеството на СМР и влаганите материали; предложил е организация на
човешките ресурси. Представено е Разпределение на отговорностите между персонала.

Участникът е предложил организация на ресурсите и избор на механизацията. Предложеният
екип за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на Възложителя.

Техническото предложение съдържа организация на работата и технологична
последователност за изпълнение. Участникът е описал подробно технологията и
последователността на изпълнение на СМР по видове.

Техническото предложение включва разпределение на линейния график по дейности.
Приложил е линеен график и диаграма на работната ръка. В приложеният линеен календарен

график е застъпен предложеният срок за изпълнение.
Техническо предложение съдържа всички сертификат/декларация за съответствие за

качеството на матариалите, които ще се вложат в обекта.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
ДОПУСНАТ ДО ОЦЕНЯВАНЕ

Оценка на участник №1 – „ГЕРТ ГРУП” ЕООД
по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)
П1 = 1 / 1 х 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №1 - „ГЕРТ ГРУП” ЕООД

Показател – Техническо предложение - Технологична последователност на
строителните процеси:

Така обособените от участника етапи, придружени със предложените конкретни действия по
реализацията им,  изчерпват предмета на настоящата обществена поръчка в издържана
последователност. Описани са задълженията и отговорностите на ръководния състав,
съответстващо на изискванията на възложителя. Технология на строително монтажните работи
отговаря на изискванията на поръчката. Относно предвидените за влагане при изпълнение на
поръчката материали участника не е посочил всички материали, както и не е приложил нито един
документ, доказващи тяхното качество.

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на
участникът  са налице следните обстоятелства:

- Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от
техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на
поръчката и не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за
съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.

Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на
участника 70 точки по Показател – Техническо предложение - Технологична
последователност на строителните процеси.
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Оценка на участник №3 - „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД по показател „СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)
П1 = 1 / 1 х 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №3 - „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД

Показател – Техническо предложение - Технологична последователност на
строителните процеси:

Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и
описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на
дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението. Описаните
задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно
изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички
дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с
предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните
процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото
задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени
аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е
описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности,
методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено
и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол
съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени
сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия
контрол на качеството на материалите.

Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната
записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки
ресурси и планираните екипи в линейния график.

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на
участникът  са налице следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат
ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото
задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното
изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни
изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при
реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като
разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на
изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на
конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно
са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката,
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като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за
съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение
на поръчката и представения линеен график.

Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на
участника 100 точки по Показател – Техническо предложение - Технологична
последователност на строителните процеси.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Обобщава оценките на техническите предложения на участниците допуснати до оценяване,
както следва:

№ Участник П
1

С
ро

к 
за

 и
зп

ъл
не

ни
е

Бр
ой

 т
оч

ки
 п

о 
"П

1"

Бр
ой

 т
оч

ки
 п

о 
"П

2"
-

Т
ех

ни
че

ск
о

пр
ед

ло
ж

ен
ие

1 „ГЕРТ ГРУП” ЕООД 1 месец 100 т. 70 т.

2 „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД 1 месец 100 т. 100 т.

2. Следващото публично заседание на комисията да се проведе на 25.02.2019 г. от 17:00 ч. в
заседателната зала на Общински съвет Джебел. Комисията възлага на Председателя да изготви
съобщение за отварянето на цените и да направи необходимото за публикуване на същото в
профила на купувача.

Заседанието на комисията приключи в 19:30 часа на 19.02.2019 г., когато бе изготвен
настоящия протокол.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:
Председател:______п______

                                 /Февзи Реджеб/

Членове: 1. ______п________             2. _______п________
                                /Гьокчен Емин/                                    /инж. Мутлу Хашим/


